
 
 
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTI GAS MEDICINALI; IMPLE MENTAZIONE GRUPPI 

ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITÀ; IMPLEMENTAZIONE  GRUPPI 
FRIGORIFERI E/O CENTRALE FRIGORIFERA; RIPRISTINO LI NEE ACQUA 
REFRIGERATA E CALDA PER IL CORPO STELLARE 1° STRALC IO 
FUNZIONALE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANERBIO: APPR OVAZIONE 4° 
STATO AVANZAMENTO E CERTIFICATO PAGAMENTO DITTA RVM  

 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su proposta del supporto amm.vo al Resp. Procedim.   F.to Bruna Braione 
Su proposta del Responsabile del Procedimento  e   
Dirigente Tecnico Responsabile Presidio Manerbio Leno   F.to Ing. Paolo Carta 
 



L’anno duemilaquattordici, giorno e mese sopraindicati; 
 
Premesso quanto segue: 
 
- con d.D.G. n. 412 del 05.06.2012 veniva approvato il progetto esecutivo inerente il 1° 

Stralcio funzionale per opere di “Rifacimento impianti gas medicinali, implementazione gruppi elettrogeni e 
gruppi di continuità, implementazione gruppi frigoriferi centrale frigorifera, ripristino linee acqua refrigerata 
e calda per il corpo stellare” del Presidio Ospedaliero di Manerbio così come predisposto e rimesso dallo 
Studio Tecnico Ronzoni e  Associati di Milano, per l’importo complessivo di € 341.456,00; 
 

- con d.D.G. n. 575 dell’08.08.2012 e delibera n. 670 del 26.09.2012, si è affidato l'appalto 
delle opere di cui sopra, alla ditta R.V.M. Impianti s.r.l di Artogne (BS), per l’importo di € 173.551,98 Iva 
esclusa (di cui € 156.751,98 per lavori + € 16.800,00 per oneri sicurezza) + IVA 10% € 17.355,19 = € 
190.907,18; 

 
- con delibera n. 682 del 6 settembre 2013, si è approvata la perizia suppletiva di variante 

per le opere in oggetto, che adegua l’importo dei lavori ad € 235.756,31, Iva esclusa; 
 

- la Direzione Lavori ha fatto pervenire lo Stato avanzamento n. 4 e Certificato Pagamento 
come sotto specificato: 

 
R.V.M. Impianti  Srl 
 
Importo Stato Avanzamento n. 4    € 211.887,41 
 
Deduzioni: 
0,5% per infortuni  €     1.059,44 
per certificati precedenti € 179.190,00   € 180.249,44 
Importo Certificato di Pagamento    €   31.637,98 
Importo Certificato di Pagamento Arrotondato  €   31.630,00 
 
- la Direzione Lavori ha inoltre sottoscritto la diversa documentazione prescritta dalla legge, 

con ciò certificando la regolarità delle prestazioni; 
 
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sopraindicato che, in qualità di Responsabile 

del procedimento amministrativo, ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ne attesta la completezza; 
   

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Tecnico Resp. 
Presidio Manerbio Leno Ing. Paolo Carta, qui anche responsabile del procedimento per l’intervento di cui 
all’oggetto, supportato in tale funzione, per la parte amministrativa, dalla Sig.ra Bruna Braione, qui 
dipendente del Servizio Tecnico Patrimoniale 
 



CON I POTERI dui cui al d.D.G. n. 725 del 17.06.1999 avente ad oggetto “ulteriore fase del 
processo di reale aziendalizzazione con la attribuzione di autonomia, poteri e responsabilità gestionale ai 
Dirigenti/Responsabili di Unità Organizzative”  

 
  CON I POTERI di cui al d.D.G. n. 397 del 10.05.2011 avente ad oggetto “Revisione 
Regolamento sull’esercizio delle funzioni delegate da parte dei Dirigenti”; 

 
 

DISPONE 
 

Per tutto quanto in premessa espresso:  
 
1) Di approvare il sotto specificato 4° Stato Avanzamento, inerente il 1° Stralcio funzionale 

per opere di “Rifacimento impianti gas medicinali, implementazione gruppi elettrogeni e gruppi di 
continuità, implementazione gruppi frigoriferi centrale frigorifera, ripristino linee acqua refrigerata e calda 
per il corpo stellare” del Presidio Ospedaliero di Manerbio: 

 
R.V.M. Impianti  Srl 
Importo Stato Avanzamento n. 4    € 211.887,41 
 
2) Di approvare il Certificato di Pagamento, al netto delle ritenute di legge e di 

corrispondere di conseguenza alla ditta il seguente importo Iva esclusa: 
 
R.V.M. Impianti  Srl 
CERTIFICATO PAGAMENTO    € 31.630,00 
 
3) Di liquidare l'onere complessivo di € 31.630,00 + Iva € 3.163,00 = € 34.793,00 alla ditta 

R.V.M.  Impianti Srl di Artogne (Bs), avendo questo ente accertato la regolarità contributiva del soggetto. 
 
4) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in € 

34.793,00= (omnicomprensivo), troverà riferimento nello Stato Patrimoniale, conto 0205050344 “1° 
Stralcio Adeg. Impianti diversi P.H. Manerbio” e sarà gestito con il codice di budget 
0205050344/TE1/I120041201 nel Budget trasversale dell’Azienda per l’anno 2014. Troverà riferimento 
inoltre, nel Conto Economico esclusivamente nella quota d’ammortamento (conto 1340005010) di ciascun 
esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo 

 
************************ 

 
F.to IL FUNZIONARIO DELEGATO 

(Ing. Paolo Carta) 
 


