
ADOTTATA DAL DIRETTORE S.C. UFFICIO TECNICO
AI SENSI DEL DECRETO N. 220 DEL 21.03.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, PAGAMENTO 
DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DI CUI AL CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO N. 1 ALLA SOCIETA’ ESECUTRICE DEI LAVORI E 
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL DIRETTORE LAVORI/CSE E DEL 
COLLAUDATORE – ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU 
“M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER 
L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE” - CASA DI COMUNITÀ (CUP: 
D57H21008800001) - OSPEDALE DELLA COMUNITÀ (CUP: D57H21008790001) DI 
NOZZA DI VESTONE E DGR XI/4928/2021 MIGLIORAMENTO SISMICO NOZZA 
DI VESTONE (CUP: D52C21001250002)



IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO che:
 con la D.G.R. 23 maggio 2022, n. XI/6426 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - 

Missione 6 component 1 e component 2 e PNC – approvazione del piano operativo regionale (POR) e 
contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento 
PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni”, tra l’altro:
- si individuano quali Soggetti attuatori esterni, per l’esecuzione degli interventi, ai sensi dell’art.5, 

comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, rinviando a 
successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all’art. 5 c.1 del CIS;

- si suddividono le quote di finanziamento a carico di PNRR e PNC;
- si dettagliano i cronoprogrammi di attuazione e lo scadenziario Milestone&Target;

 tra le iniziative Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale dell’ASST del Garda, individuate dalla suddetta D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022, 
rientrano:
- la Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008800001);
- la Centrale Operativa Territoriale (CUP: D52C22000660005);
- l’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008790001);

 ai fini dell’incremento della sicurezza antisismica ed antincendio dell’immobile presso cui sono stati 
finanziati gli interventi di cui sopra, a seguito dell’esito dello studio di vulnerabilità sismica, con DGR 
XI/4928 del 21/06/2021, è stato finanziato un intervento di miglioramento sismico della struttura 
poliambulatori di Nozza di Vestone per un importo complessivo di €1.500.000,00 il cui CUP è 
D52C21001250002;

 con Delibera n. 589 del 09/08/2022 si è provveduto all’approvazione del POR e della ripartizione delle 
quote di finanziamento, all’individuazione degli interventi da realizzare e all’individuazione dei 
soggetti attuatori esterni;

 con Delibera n. 204 del 16/03/2022 è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P) degli interventi in oggetto, l’Ing. Francesca Notartomaso, Dirigente presso la 
S.C. Ufficio Tecnico dell’ASST del Garda;

 con Delibera n. 262 del 31/03/2022 è stata affidata allo Studio A&I progettazione Integrata SCARL 
sede legale in Brescia (BS), Via Savona 22 P.IVA: 04023930987 la redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnico ed Economico per la realizzazione della Casa di Comunità, dell’Ospedale di Comunità e della 
Centrale Operativa Territoriale di Nozza di Vestone, approvato con successiva Delibera n. 499 del 
01/07/2022;

 con Delibera n. 279 del 30/03/2023 sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi dei lavori della 
Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008800001), dell’Ospedale della Comunità di 
Nozza di Vestone (CUP: D57H21008790001), della Centrale Operativa Territoriale di Nozza di 
Vestone (CUP: D52C22000660005) e del miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di 
Vestone (CUP: D52C21001250002);

 con Decreto n. 64 del 22/06/2023 si è aderito alla Convenzione Regionale (ARIA_2021_904_AQ) Gara 
Europea a procedura aperta mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro per l’appalto dei Servizi di 
Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva- Lotto n. 1 - Case di Comunità e 
Ospedali di Comunità siti in provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova” - CIG 9025425054” 
stipulata tra ARIA S.p.A. e CONTEC Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria S.r.l., con sede legale 
in Verona, via Albere n.25, P. IVA 0281890023;

 con Decreto n. 85 del 27/06/2023 si è aderito alla Convenzione Regionale (AQ_ARIA_2022_414.1_) 
“procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in Accordo quadro di 
appalto lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l’Assistenza Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” e altri interventi. - Lotto 



N. 6” - CIG 9433240BE6 stipulata tra ARIA S.p.A. e GEMMO S.p.A., con sede legale in Arcugnano 
(VI), via dell’Industria n. 2, P. IVA 03214610242;

 con Decreto n. 664 dell’08/08/2024 si è aderito alla Convenzione Regionale (ARIA_2021_228_R ) 
“Gara Europea a procedura aperta mediante l’utilizzo dell’accordo quadro per l’appalto dei servizi di 
collaudo” – Lotto n. 8 – CIG: 8654396980 stipulato in data 15.11.2023 con prot. IA.2023.0088894 tra 
Aria S.p.A. e Studio tecnico Artuso Architetti Associati, con sede legale in Bologna, via Guerrazzi n. 
18, P. IVA 02942070802);

DATO ATTO che l’ASST del Garda ha, in seguito, sottoscritto i seguenti Contratti applicativi:
 Prot. IA.2023.0039700 del 22/09/2023: contratto applicativo relativo alla convenzione in accordo 

quadro per l’esecuzione dei lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” e altri 
interventi, per i lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone;

 Prot. IA.2023.0039744 del 22/09/2023: contratto applicativo relativo alla convenzione in accordo 
quadro per l’esecuzione dei lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” e altri 
interventi, per i lavori dell’Ospedale della Comunità di Nozza di Vestone;

 Prot. IA.2023.0039746 del 22.09.2023: contratto applicativo relativo alla convenzione in accordo 
quadro per l’esecuzione dei lavori nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’Assistenza Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” e altri 
interventi, per i lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori della struttura di Nozza di Vestone;

RICHIAMATO il verbale del 16/02/2024 registrato al protocollo dell’Ente con nota n. 8398/2024 del 
20/02/2024 con il quale sono stati consegnati i lavori di cui ai contratti sopra elencati;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Mara Scalvini, con nota prot. n. 27203 del 13/06/2025, ha 
trasmesso:
 gli atti contabili relativi allo Stato d’Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 dei lavori della Casa di 

Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008800001 - CIG: 97338948222), debitamente firmati 
digitalmente dalla medesima, oltre che dalla Società esecutrice GEMMO S.p.A., senza apposizione di 
riserve, dai quali si evince la regolarità delle prestazioni svolte e il raggiungimento di una percentuale di 
avanzamento delle opere pari al 19,23% dell’importo di contratto;

 gli atti contabili relativi allo Stato d’Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 dei lavori dell’Ospedale di 
Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008790001 - CIG: 97389904CA), debitamente firmati 
digitalmente dalla medesima, oltre che dalla società esecutrice GEMMO S.p.A., senza apposizione di 
riserve, dai quali si evince la regolarità delle prestazioni svolte e il raggiungimento di una percentuale di 
avanzamento delle opere pari al 10,53% dell’importo di contratto;

 gli atti contabili relativi allo Stato d’Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 dei lavori di miglioramento 
sismico dei poliambulatori di Nozza di Vestone (CUP: D52C21001250002 - CIG: 9739085330) 
debitamente firmati digitalmente dalla medesima, oltre che dalla Società esecutrice GEMMO S.p.A., 
senza apposizione di riserve, dai quali si evince la regolarità delle prestazioni svolte e il raggiungimento 
di una percentuale di avanzamento delle opere pari al 46,84% dell’importo di contratto;

RILEVATO che nella documentazione contabile trasmessa non erano state allegate le Check list DNSH a 
firma del Direttore dei Lavori e dell’impresa esecutrice, nonché la relativa documentazione probatoria;

PRESO ATTO che tali Check list DNSH, corredate dalla relativa documentazione, sono pervenute al RUP 
con integrazione documentale registrata al protocollo dell’Ente con nota n. 31163 del 09/07/2025;



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesca Notartomaso ha emesso e 
sottoscritto:

 per i lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008800001 - CIG: 
97338948222), il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 relativo allo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 01, depositato dal D.L., per un importo di € 197.440,17 oltre IVA al 10% pari a € 
19.744,02, per complessivi € 217.184,19;

 per i lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008790001 - CIG: 
97389904CA), il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 relativo allo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 01, depositato dal D.L., per un importo di € 103.274,68 oltre IVA al 10% pari a € 
10.327,47, per complessivi € 113.602,15;

 per i lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di Vestone (CUP: 
D52C21001250002 - CIG: 9739085330) il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 relativo 
allo Stato di Avanzamento Lavori n. 01, depositato dal D.L., per un importo di € 440.728,97 oltre 
IVA al 10% pari a € 44.072,90, per complessivi € 484.801,87;

RITENUTO, per l’effetto, di liquidare alla Società esecutrice GEMMO S.p.A., avendone già accertato la 
regolarità contributiva a mezzo del DURC rilasciato da INAIL, prot. 49221743, con scadenza validità il 
23/09/2025, gli importi come in seguito distinti:

 € 217.184,19 (compresa IVA 10%) per il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo 
Stato di Avanzamento Lavori n. 01 relativo ai lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone 
(CUP: D57H21008800001 - CIG: 97338948222), come sopra emesso;

 € 113.602,15 (compresa IVA 10%) per il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo 
Stato di Avanzamento Lavori n. 01 relativo ai lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di 
Vestone (CUP: D57H21008790001 - CIG: 97389904CA), come sopra emesso;

 € 484.801,87 (compresa IVA 10%) per il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo 
Stato di Avanzamento Lavori n. 01 relativo ai lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori 
di Nozza di Vestone (CUP: D52C21001250002 - CIG: 9739085330), come sopra emesso;

VISTI:
 il contratto applicativo relativo alla Direzione dei Lavori e C.S.E. per i lavori della Casa di 

Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008800001– CIG incarico: 9835515BBB), 
sottoscritto con CONTEC Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria S.r.l., in qualità di 
capogruppo del RTP costituita, di cui al Prot. IA.2023.28584 del 06/07/2023, ai sensi del quale il 
compenso dovuto per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è 
corrisposto progressivamente con gli stati di avanzamento dei lavori calcolato sul 90% dell’importo 
contrattuale;

 il contratto applicativo relativo alla Direzione dei Lavori e C.S.E. per i lavori dell’Ospedale di 
Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008790001– CIG incarico: 9833406F53) sottoscritto 
con CONTEC Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria S.r.l., in qualità di capogruppo del RTP 
costituita, di cui al Prot. IA.2023.28629 del 06/07/2023, ai sensi del quale il compenso dovuto per 
la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è corrisposto 
progressivamente con gli stati di avanzamento dei lavori calcolato sul 90% dell’importo 
contrattuale;

 il contratto applicativo relativo alla Direzione dei Lavori e C.S.E. per i lavori di miglioramento 
sismico dei poliambulatori di Nozza di Vestone (CUP: D52C21001250002– CIG incarico: 
9836165423) sottoscritto con CONTEC Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria S.r.l., in 
qualità di capogruppo del RTP costituita, di cui al Prot. IA.2023.28632 del 06.07.2023, ai sensi del 
quale il compenso dovuto per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione è corrisposto progressivamente con gli stati di avanzamento dei lavori calcolato sul 
90% dell’importo contrattuale;



RITENUTO quindi di liquidare alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, CONTEC Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria S.r.l., in qualità di capogruppo del RTP 
costituita, avendone già verificato la regolarità del DURC, rilasciato da INAIL, prot. n. 49723636, con 
scadenza validità il 25/10/2025, gli importi come in seguito distinti:

 € 7.942,63 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 317,71 e IVA al 22% pari a € 1.817,27, per 
complessivi € 10.077,61, per i lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008800001);

 € 3.872,02 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 154,88 e IVA al 22% pari ad € 885,92, per 
complessivi € 4.912,82, per i lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008790001);

 € 10.716,87 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 428,67 e IVA al 22% pari ad € 2.452,02, 
per complessivi € 13.597,56, per i lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di 
Vestone (CUP: D52C21001250002);

VISTI:
 il contratto applicativo relativo al servizio di collaudo per i lavori della Casa di Comunità di Nozza 

di Vestone (CUP: D57H21008800001– CIG incarico: 9891052253), sottoscritto con lo Studio 
tecnico Artuso Architetti Associati, di cui al Prot. IA.2024.0038560 del 09.08.2024, ai sensi del 
quale il compenso dovuto è corrisposto progressivamente con gli stati di avanzamento dei lavori 
calcolato sul 90% dell’importo contrattuale;

 il contratto applicativo relativo al servizio di collaudo per i lavori dell’Ospedale di Comunità di 
Nozza di Vestone (CUP: D57H21008790001– CIG incarico: 989111999B) sottoscritto con lo 
Studio tecnico Artuso Architetti Associati, di cui al Prot. IA.2024.0038560 del 09.08.2024, ai sensi 
del quale il compenso dovuto è corrisposto progressivamente con gli stati di avanzamento dei 
lavori calcolato sul 90% dell’importo contrattuale;

 il contratto applicativo relativo al servizio di collaudo per i lavori di miglioramento sismico dei 
poliambulatori di Nozza di Vestone (CUP: D52C21001250002– CIG incarico: 98911535AB) 
sottoscritto con lo Studio tecnico Artuso Architetti Associati, di cui al Prot. IA.2024.0038560 del 
09.08.2024, ai sensi del quale il compenso dovuto è corrisposto progressivamente con gli stati di 
avanzamento dei lavori calcolato sul 90% dell’importo contrattuale;

RITENUTO quindi di liquidare al collaudatore in corso d’opera, Studio tecnico Artuso Architetti Associati, 
avendone già verificato la regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa, ricevuta al protocollo aziendale n. 
31776 del 14/07/2025, gli importi come in seguito distinti:

 € 1.521,33 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 60,85 e IVA al 22% pari a € 348,08, per 
complessivi € 1.930,26, per i lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008800001);

 € 795,13 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 31,83 e IVA al 22% pari ad € 182,06, per 
complessivi € 1.009,62, per i lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008790001);

 € 5.872,31 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 234,89 e IVA al 22% pari ad € 1.343,59, per 
complessivi € 7.450,79, per i lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di 
Vestone (CUP: D52C21001250002);

DATO ATTO che il presente provvedimento, Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, viene 
emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell’ambito del PNRR, ed in particolare, sulle 
condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi 
dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al 
principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, 
e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
uguaglianza di genere (Gender Equality), tutela dei diversamente abili;



DATO ATTO che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari 
dell’Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo 
quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, in coerenza con 
quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia ed in conformità 
al Piano Operativo Regionale (POR) di cui alla D.G.R. XI/6426 del 23 maggio 2022 e successive 
modifiche, integrazioni e rimodulazioni;

PRESO ATTO che, pur non riportando i riferimenti espliciti per quanto attiene il richiamo normativo 
contenuto nella circolare REGIS: “recante istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e 
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”, l’Amministrazione della ASST del 
Garda ha formalmente individuato i soggetti deputati ai controlli di primo livello con nota protocollo n. 
30927 del 24/07/2023;

DATO ATTO che la documentazione istruttoria è conservata presso la S.C. Ufficio Tecnico dell’ASST del 
Garda;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del vigente “Regolamento 
Aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di 
beni e servizi” approvato con Decreto D.G. n. 520 del 05/12/2019, le funzioni di R.U.P. del presente 
procedimento sono assunte dal Dirigente Tecnico della S.C. Ufficio Tecnico, Ing. Francesca Notartomaso;

DATO ATTO altresì che il RUP conferma come propri collaboratori quali supporto tecnico/amministrativo 
i colleghi matricola n. 42277, n. 31221, n. 31171, n. 43066 e 22701, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., oltre ad altre figure individuate nel corso del compimento dell’appalto;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Francesca Notartomaso, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto già 
impegnato nei provvedimenti citati in premessa;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare gli atti contabili pervenuti con nota prot. n. 27203 del 13/06/2025 dal Direttore dei 
Lavori, Ing. Mara Scalvini, debitamente firmati digitalmente dalla medesima, oltre che dalla Società 
esecutrice GEMMO S.p.A., senza apposizione di riserve e riferiti a:
 S.A.L. n. 1 dei lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008800001 - 

CIG: 97338948222) dal quale si evince la regolarità delle prestazioni svolte e il raggiungimento di 
una percentuale di avanzamento delle opere pari al 19,23% dell’importo di contratto;

 S.A.L. n. 1 dei lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: D57H21008790001 - 
CIG: 97389904CA) dal quale si evince la regolarità delle prestazioni svolte e il raggiungimento di 
una percentuale di avanzamento delle opere pari al 10,53% dell’importo di contratto;

 S.A.L. n. 1 dei lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di Vestone (CUP: 
D52C21001250002 - CIG: 9739085330) dal quale si evince la regolarità delle prestazioni svolte e il 
raggiungimento di una percentuale di avanzamento delle opere pari al 46,84% dell’importo di 
contratto;



2. di approvare i Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. 
Francesca Notartomaso, come di seguito specificati:
 Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente provvedimento come parte integrante e 

sostanziale con un numero di pagine pari a 1, dell’11/07/2025 di cui allo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 01 relativo ai lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008800001 - CIG: 97338948222) di importo pari ad € 217.184,19 (compresa IVA 10%);

 Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo Stato di Avanzamento Lavori n. 01 
relativo ai lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale con un numero di pagine pari a 1 (CUP: 
D57H21008790001 - CIG: 97389904CA) di importo pari ad € 113.602,15 (compresa IVA 10%);

 Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo Stato di Avanzamento Lavori n. 01 
relativo ai lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di Vestone, allegato al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale con un numero di pagine pari a 1 
(CUP: D52C21001250002 - CIG: 9739085330) di importo pari ad € 484.801,87 (compresa IVA 
10%);

3. di liquidare all’impresa esecutrice dei lavori GEMMO S.p.A., avendone già accertato la regolarità 
contributiva a mezzo del DURC rilasciato da INAIL, prot. 49221743, con scadenza validità il 
23/09/2025 e secondo gli atti contabili depositati dal Direttore Lavori, gli importi come di seguito 
specificati:
 € 217.184,19 (compresa IVA 10%) per il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo 

Stato di Avanzamento Lavori n. 01 relativo ai lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone 
(CUP: D57H21008800001 - CIG: 97338948222), come sopra emesso;

 € 113.602,15 (compresa IVA 10%) per il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo 
Stato di Avanzamento Lavori n. 01 relativo ai lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di 
Vestone (CUP: D57H21008790001 - CIG: 97389904CA), come sopra emesso;

 € 484.801,87 (compresa IVA 10%) per il Certificato di Pagamento n. 1 dell’11/07/2025 di cui allo 
Stato di Avanzamento Lavori n. 01 relativo ai lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori 
di Nozza di Vestone (CUP: D52C21001250002 - CIG: 9739085330), come sopra emesso;

4. di liquidare a CONTEC Ingegneria S.r.l. il compenso dovuto per la direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, corrisposto progressivamente secondo la percentuale di 
avanzamento dei lavori, come di seguito specificato:
 € 7.942,63 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 317,71 e IVA al 22% pari a € 1.817,27, per 

complessivi € 10.077,61, per i lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008800001);

 € 3.872,02 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 154,88 e IVA al 22% pari ad € 885,92, per 
complessivi € 4.912,82, per i lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008790001);

 € 10.716,87 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 428,67 e IVA al 22% pari ad € 2.452,02, 
per complessivi € 13.597,56, per i lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di 
Vestone (CUP: D52C21001250002);

5. di liquidare allo Studio tecnico Artuso Architetti Associati il compenso dovuto per il servizio di 
collaudo in corso d’opera, corrisposto progressivamente secondo la percentuale di avanzamento dei 
lavori, come di seguito specificato:
 € 1.521,33 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 60,85 e IVA al 22% pari a € 348,08, per 

complessivi € 1.930,26, per i lavori della Casa di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008800001);



 € 795,13 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 31,83 e IVA al 22% pari ad € 182,06, per 
complessivi € 1.009,62, per i lavori dell’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone (CUP: 
D57H21008790001);

 € 5.872,31 oltre contributo integrativo al 4% pari ad € 234,89 e IVA al 22% pari ad € 1.343,59, per 
complessivi € 7.450,79, per i lavori di miglioramento sismico dei poliambulatori di Nozza di 
Vestone (CUP: D52C21001250002);

6. di dare atto che dal costo complessivo derivante dal presente provvedimento non discendono ulteriori 
oneri per l’ Azienda in quanto gli importi sono già stati deliberati (finanziati dall’Unione Europea 
“NextGenerationEU”) e troveranno riferimento ai conti del bilancio aziendale come di seguito 
indicato:

0205050423/TE3 /I2300085 € 217.184,19 CDC Nozza - Lavori
0205050423/TE3 /I2300064 € 10.077,61 CDC Nozza - Direzione Lavori e CSE
0205050423/TE3 /I230026201 € 1.930,26 CDC Nozza - Collaudatore
0205050422/TE3 /I2300085 € 113.602,15 ODC Nozza - Lavori
0205050422/TE3 /I2300064 € 4.912,82 ODC Nozza – Direzione Lavori e CSE
0205050422/TE3 /I230026202 € 1.009,62 ODC Nozza - Collaudatore
0205050428/TE3 /I2300085 € 484.801,87 SISMICA Nozza - Lavori
0205050428/TE3 /I2300064 € 13.597,56 SISMICA Nozza - Direzione Lavori e CSE
0205050428/TE3 /I230026201 € 7.450,79 SISMICA Nozza - Collaudatore

7. di confermare come propri collaboratori quali supporto tecnico/amministrativo i colleghi matricola n. 
42277, n. 31221, n. 31171, n. 43066 e 22701, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
oltre ad altre figure individuate nel corso del compimento dell’appalto;

8. di dare mandato alla S.C. Ufficio Tecnico, per la comunicazione del presente provvedimento alla S.C.  
Bilancio e Rendicontazione e a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi 
adempimenti di competenza;

9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della 
L.R. 33/2009;

10. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
IL DIRETTORE S.C.
UFFICIO TECNICO

(Ing. Paolo Carta)



Nr. Data Importo

189.777,87 €     

8.654,46 €         

198.432,33 €     

DETRAZIONI

992,16 €

0,00 €

0,00 €

992,16 €            

197.440,17 €     

19.744,02 €       

0,00 € 217.184,19 €     

0,00 €

IMPRESA: GEMMO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

Recupero anticipazione 20%

Preso atto che l'avanzamento dell'opera al deposito del SAL 01 pari al 19,23%;

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI EURO 197.440,17

La sottoscritta, ing. Francesca Notartomaso, in qualità di Responsabile del Procedimento, 

CERTIFICATI PRECEDENTI Visto il Contratto di Appalto stipulato in data 28/09/2023 e registrato con repertorio n. 19 del 

20/11/2023, con il quale è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori 

per l'aggiudicata somma di € 986.775,00 al netto del ribasso di gara dell'11,50% e oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso per l'importo di € 45.000,00, per un totale di € 1.031.775,00 

iva esclusa;

OGGETTO: LAVORI DELLA CASA DI COMUNITA' DI NOZZA DI VESTONE DI CUI AL PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA E PNC – “MISSIONE 6 C1 I 1.1: CASE DELLE COMUNITA' E PRESA IN 

CARICO DELLA PERSONA-  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - 

CUP: D57H21008800001 - CIG: 97338948222

COMMITTENTE: ASST DEL GARDA

A= Anticipazione

C= Certificato

S= Certificato di svincolo

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 01 

a tutto il 31/05/2025;

Importo lavori a tutto il 31/05/2025

Oneri della sicurezza

SOMMANO importi soggetti a ritenute 

Ritenuta per infortuni 0,5%

Eventuali importi NON soggetti a ritenute euro

Ammontare certificati precedenti 

SOMMANO LE DETRAZIONI 

Gli operai dell'impresa sono assicurati 

contro gli infortuni sul lavoro presso 

l'INAIL sede di BRESCIA                               

(Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

TOTALE TOTALE DA LIQUIDARE

IMPORTO NETTO RATA

IVA 10%

ANTICIPAZIONE

Certifica che, a termine degli artt. 5 e 6 del Contratto di appalto si può pagare la rata 

di € 197.440,17 diconsi (Euro centonovantasettemilaquattrocentoquaranta/717)  oltre 

iva al 10% pari ad € 19.744,02 per un totale di € 217.184,19

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesca Notartomaso 



Nr. Data Importo

100.897,36 €     

2.896,29 €         

103.793,65 €     

DETRAZIONI

518,97 €

0,00 €

0,00 €

518,97 €            

103.274,68 €     

10.327,47 €       

0,00 € 113.602,15 €     

0,00 €

IMPORTO NETTO RATA

IVA 10%

ANTICIPAZIONE

Certifica che, a termine degli artt. 5 e 6 del Contratto di appalto si può pagare la rata 

di € 103.274,68 diconsi (Euro centotremiladuecentosettantaquattro/68)  oltre iva al 

10% pari ad € 10.327,47 per un totale di € 113.602,15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesca Notartomaso 

Gli operai dell'impresa sono 

assicurati contro gli infortuni sul 

lavoro presso l'INAIL sede di 

BRESCIA                               

(Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

TOTALE TOTALE DA LIQUIDARE

SOMMANO LE DETRAZIONI 

SOMMANO importi soggetti a ritenute 

Ritenuta per infortuni 0,5%

Eventuali importi NON soggetti a ritenute euro

Ammontare certificati precedenti 

A= Anticipazione

C= Certificato

S= Certificato di svincolo

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 

01 a tutto il 31/05/2025 depositato agli atti

Importo lavori a tutto il 31/05/2025

Oneri della sicurezza

OGGETTO: LAVORI DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' DI NOZZA DI VESTONE DI CUI AL PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA E PNC – “MISSIONE 6 C1 I 1.3: RAFFORZAMENTO 

DELL'ASSISTENZA SANTARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI 

COMUNITA') FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - CUP: 

D57H21008790001 - CIG: 97389904CA

COMMITTENTE: ASST DEL GARDA

IMPRESA: GEMMO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

Recupero anticipazione 20%

Preso atto che l'avanzamento dell'opera al deposito del SAL 01 pari al 10,53%;

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI EURO 103.274,68

La sottoscritta, ing. Francesca Notartomaso, in qualità di Responsabile del Procedimento, 

CERTIFICATI PRECEDENTI
Visto il Contratto di Appalto stipulato in data 28/09/2023 e registrato con repertorio n. 20 del 

20/11/2023, con il quale è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori 

per l'aggiudicata somma di € 958.012,50 al netto del ribasso di gara e oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso per l'importo di € 27.500,00, per un totale di € 1.084.063,75 iva esclusa;



Nr. Data Importo

419.522,75 €     

23.420,94 €       

442.943,69 €     

DETRAZIONI

2.214,72 €

0,00 €

0,00 €

2.214,72 €

440.728,97 €     

44.072,90 €       

0,00 € 484.801,87 €     

0,00 €

IMPORTO NETTO RATA

IVA 10%

ANTICIPAZIONE

Certifica che, a termine degli artt. 5 e 6 del Contratto di appalto si può pagare la rata 

di € 440.728,97 diconsi (Euro quattrocentoquarantamilasettecentoventotto/97)  oltre 

iva al 10% pari ad € 44.072,90 per un totale di € 484.801,87.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesca Notartomaso 

Gli operai dell'impresa sono 

assicurati contro gli infortuni sul 

lavoro presso l'INAIL sede di 

BRESCIA                               

(Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

TOTALE TOTALE DA LIQUIDARE

SOMMANO LE DETRAZIONI 

SOMMANO importi soggetti a ritenute 

Ritenuta per infortuni 0,5%

Eventuali importi NON soggetti a ritenute euro

Ammontare certificati precedenti 

A= Anticipazione

C= Certificato

S= Certificato di svincolo

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 01 

a tutto il 31/05/2025 depositato agli atti;

Importo lavori a tutto il 31/05/2025

Oneri della sicurezza

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO POLIAMBULATORI DI NOZZA DI VESTONE DI CUI ALLA 

DGR XI/4928 del 21/06/2021 - CUP: D52C21001250002 - CIG: 9739085330

COMMITTENTE: ASST DEL GARDA

IMPRESA: GEMMO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

Recupero anticipazione 20%

Preso atto che l'avanzamento dell'opera al deposito del SAL 01 pari al 46,84%;

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI EURO 440.728,97

La sottoscritta, ing. Francesca Notartomaso, in qualità di Responsabile del Procedimento, 

CERTIFICATI PRECEDENTI
Visto il Contratto di Appalto stipulato in data 28/09/2023 e registrato con repertorio n. 22 del 

20/11/2023, con il quale è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori 

per l'aggiudicata somma di € 895.620,00 al netto del ribasso di gara  e oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso per l'importo di € 50.000,00, per un totale di € 1.040.182,00 iva esclusa;
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