



Decreto nr. 878 del 17/10/2025

OGGETTO: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA - ART. 2 DEL D.L. 34/2020: COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, TECNOLOGICO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE DEGENZA SEMI-INTENSIVA A – STROKE UNIT DELL’OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.LL. E CSE ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO – CUP D15F20004360001

RICHIAMATO il D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare, l’art. 2 recante disposizioni per il “Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19”, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;

RICHIAMATO il comma 11 del predetto art. 2 il quale dispone che all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera provvede il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

RICHIAMATE la D.G.R. XI 3264 del 16/06/2020, relativa al “Piano di Riordino della Rete Ospedaliera in attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020”, la D.G.R. 3479/2020 la D.G.R. n. XI/3331/2020, all. 5c e la D.G.R. n. XI/3479, all. 5a e 5b, riguardanti il finanziamento delle attività per la riorganizzazione delle terapie intensive, aree semi intensive e aree di pronto soccorso, che prevedono per l’ASST del Garda un impegno di spesa complessivo per acquisizione apparecchiature ed effettuazione di lavori pari ad € 8.495.048,00;

RICHIAMATO il Decreto n. 612 del 31/08/2020 con il quale:

- si è preso atto della D.G.R. XI/3479 del 05/08/2020 ad oggetto “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020;
- si è dato mandato agli assetti competenti di procedere, secondo le indicazioni previste dalla citata D.G.R. 3479/2020, per la realizzazione degli interventi;



RICHIAMATO il Decreto n. 834 del 20/11/2020 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Ufficio Tecnico, Ing. Paolo Carta;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3479/2020 e la D.G.R. n. XI/3331/2020, con le quali Regione Lombardia ha validato il progetto complessivo sopra esplicitato e dato atto della conseguente trasmissione dei relativi documenti autorizzativi al Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID;

VISTA la nota prot. n. 33798 del 06/09/2022 con la quale l'Ing. Matteo Marcotti, Dirigente S.S. Gestione Tecnica manutentiva, è stato individuato come sostituto dell'Ing. Paolo Carta, sino al suo rientro;

VISTA la delibera n. 742 del 13.10.2022 con la quale si è disposto di risolvere in danno del raggruppamento di imprese C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (mandataria), via Vigili del Fuoco caduti in servizio, Modugno (BA), con mandante EDIL ALTA S.R.L., con sede in Altamura (Bari), via del Cardoncello 22, per i motivi dedotti in narrativa, per grave ritardo, il contratto di appalto rep. 15 del 21/12/2021 sottoscritto il 07/12/2021, per l'esecuzione dei lavori di Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e condizionamento ambientale degenza semi-intensiva A – Stroke Unit dell'Ospedale di Desenzano del Garda - ASST DEL GARDA- CIG: 8986259F81 - CUP: D15F20004360001, del valore di € 526.825,50, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto sopraindicato, con delibera n. 358 del 28.04.2023 si è preso atto del relativo conto finale e stato finale;

VISTA la nota di Direzione Generale Welfare avente ad oggetto "Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (QUARTA RIMODULAZIONE), acquisita con Prot. n. 23398 del 20/05/2024, con cui sono state fornite le indicazioni di competenza regionale relativamente alla predisposizione della quarta rimodulazione del suddetto Piano, con scadenza per la trasmissione il 03/06/2024;

ATTESO che con comunicazione prot. 26307 del 03.06.2024 si è trasmessa alla Direzione Generale Welfare istanza per la quarta rimodulazione (tra gli altri) dell'intervento sopra descritto;

PRESO atto che con la D.G.R. n. XII/3712 del 20.12.2024, ha approvato la quarta rimodulazione degli interventi del Piano in corso di realizzazione, così come notificatori con nota prot. n. G1.2024.0048595 del 30.12.2024 come segue:

Presidio	Posti Letto Esist.	Posti Letto da realizz.	Finanziamento per lavori	Finanziamento per attrezzature	IVA complessiva	Finanziamento totale
DESENZANO STROKE UNIT	0	4	€ 1.232.914,96	€ 159.691,77	€ 157.393,27	€ 1.550.000,00

PRESO ATTO che con prot. 1962 del 21.01.2025 la Direzione Generale Welfare (prot. ricev. 28322 di pari data), RL_RLAOG1_2025_391 del 21.01.2025 ha stabilito che questa ASST potrà procedere con le attività programmate secondo i termini progettuali ed economici prospettati, volte al completamento degli interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi al Piano, a condizione di invarianza del perimetro economico complessivo degli interventi approvati, anche in esito all'intervenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo Carta, ha conseguentemente stimato il nuovo quadro delle opere per l'esecuzione dei lavori di Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e



condizionamento ambientale degenza semi-intensiva A – Stroke Unit dell’Ospedale di Desenzano del Garda come segue:

	Importo	Totale
Opere Edili	370.357,18	
Opere Elettriche	419.403,28	
Opere Meccaniche	176.571,51	
Oneri per la sicurezza	20.000,00	
Totale opere		986.331,97
IVA 10% su totale opere	98.633,20	
Spese tecniche progettazione esecutiva, IVA inclusa	67.380,34	
Spese tecniche DL CSE, IVA inclusa	83.306,86	
Spese tecniche collaudi (oneri previdenz. e IVA compresi)	11.961,41	
Collaudo primo affidamento	4.982,09	
Spese tecniche primo affidamento	70.853,24	
Verifica etc	11.086,71	
Altre somme a disposizione (imprevisti etc.)	10.202,48	
Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023	19.726,64	
Totale somme a disposizione		378.132,96
Totale complessivo		1.364.464,93

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, necessario affidare la progettazione esecutiva e relativa Direzione Lavori con C.S.E, ad ARTELIA Italia S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, n. 25 – Roma – C.F. e P.I. 06741281007 in continuità al precedente affidamento e quindi alle stesse condizioni dell’Oda originale emesso con prot. 44122/2020 del 24.11.2020;

DATO ATTO che il R.U.P. propone come proprio collaboratore, quale supporto tecnico/amministrativo, il collega matricola n. 2483 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ad altre figure individuate nel corso del compimento dell’appalto;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo Carta, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Direttore S.C. Ufficio Tecnico, Ing. Paolo Carta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Direttore S.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo, il Direttore Generale

**DECRETA**

Per i motivi in premessa indicati:

- di affidare ad ARTELIA Italia S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, n. 25 – Roma – C.F. e P.I. 06741281007 in continuità al precedente affidamento e quindi alle stesse condizioni dell’Oda originale emesso con prot. 44122/2020 del 24.11.2020 la progettazione esecutiva e relativa Direzione Lavori con C.S.E inerente l’esecuzione dei lavori di Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e condizionamento ambientale degenza semi-intensiva A – Stroke Unit dell’Ospedale di Desenzano del Garda (quarta rimodulazione) come segue:

€ 42.511,80 + oneri previdenziali 4% + IVA 22% = € 53.938,97 – progettazione esecutiva

€ 52.594,46 + oneri previdenziali 4% + IVA 22% = € 67.226,69 – direzione lavori e CSE

- di dare atto che a seguito di autorizzazione del presente atto si provvederà ad emettere specifico Oda;
- di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento come segue:

	Importo	Totale
Opere Edili	370.357,18	
Opere Elettriche	419.403,28	
Opere Meccaniche	176.571,51	
Oneri per la sicurezza	20.000,00	
Totale opere		986.331,97
IVA 10% su totale opere	98.633,20	
Spese tecniche progettazione esecutiva, IVA inclusa	67.380,34	
Spese tecniche DL CSE, IVA inclusa	83.306,86	
Spese tecniche collaudi (oneri previdenz. e IVA compresi)	11.961,41	
Collaudo primo affidamento	4.982,09	
Spese tecniche primo affidamento	70.853,24	
Verifica etc...	11.086,71	
Altre somme a disposizione (imprevisti etc.)	10.202,48	
Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023	19.726,64	
Totale somme a disposizione		378.132,96
Totale complessivo		1.364.464,93

- di dare mandato alla S.C. Ufficio Tecnico per la comunicazione del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Rendicontazione, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi € 1.364.464,93, verrà imputato al conto 0205050404 “TSI PO DESENZANO STROKE UNIT DGR



3479/20” con adeguamento dei sottostanti budget registrati nella contabilità aziendale - Area ospedaliera anno 2025:

Budget	Descrizione budget	Nuova Previsione	Variazione
0205050404/TE2 /I200061203	TSI PO Desenzano Stroke Unit Imprevisti ed arrotondamenti	10.202,48	-66.905,83
0205050404/TE2 /I200061201	TSI PO Desenzano Stroke Unit Lavori	1.084.965,17	+497.315,32
0205050404/TE2 /I200061202	TSI PO Desenzano Stroke Unit spese tecniche precedente progettazione	70.853,24	-37.836,34
0205050404/TE2 /P2500508	TSI PO Desenzano Stroke Unit spese tecniche nuova progettazione	67.380,34	+67.380,34
0205050404/TE2 /P250050801	TSI PO Desenzano Stroke Unit spese tecniche DLL + CSE	83.306,86	+83.306,86
0205050404/TE2 /I2000612	TSI PO Desenzano Stroke Unit spese tecniche verifiche	11.086,71	+400,00
0205050404/TE2 /I200061204	TSI PO Desenzano Stroke Unit s.t. collaudi precedenti	4.982,09	-9.643,00
0205050404/TE2 /P250050802	TSI PO Desenzano Stroke Unit s.t. nuovi collaudi	11.961,41	+11.961,41
0205050404/TE2 /I200061205	TSI PO Desenzano Stroke Unit incentivo art. 113 DLgs. 50/2016	19.726,63	+11.697,23

6. di dare atto che dalla data di collaudo/utilizzo delle opere in argomento il medesimo costo, interamente coperto da finanziamenti pubblici (Unione Europea/Stato/Regione), troverà riferimento nel conto economico aziendale per la sola quota ammortizzata in ciascun esercizio e sarà interamente sterilizzato;
7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
8. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e in conformità alle disposizioni e ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Roberta Chiesa)

Nominata con D.G.R. n. XII/1635 del 21/12/2023

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo – Dott. Piero Canino
Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno
Direttore Socio Sanitario – Dott. Paolo Schiavini