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OGGETTO: DGR X/3683 — 2012: LAVORI MESSA A NORMA DELLE SALE OPERATORIE
‘“CORPO A" PER COMPLETAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO
DELL'OSPEDALE DI DESENZANO: APPROVAZIONE  3° STATO
AVANZAMENTO E CERTIFICATI PAGAMENTO 3A E 3B AT.. EDIL
BERTOLETTI SRL — AFLUTEC SRL

Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimoniale

PREMESSO quanto segue:

- con deliberazione n. 807 del 22.11.2012, sipr@ato il progetto definitivo degli interventi ressari per

la messa a norma delle sale operatorie “Corpo A'tpenpletamento del blocco operatorio dell'Ospedile
Desenzano del Garda cosi come predisposto daltbhoSdtingegneria Avigo & Palumbo e rimesso con nota
del 13/11/2012, per un importo complessivo parEddd00.000,00;

- con deliberazione n. 901 del 28.11.2013 si ¢yaal® il guadro economico dell'intervento e si prapato
di avviare l'iter di gara a Procedura Ristretta [iadividuazione dell'impresa alla quale affidareappalto
il progetto esecutivo ed i lavori per le opere tietaall'oggetto, approvando conseguentemente ridbadi
gara, da pubblicarsi ai sensi di legge;

- con deliberazione n. 214 del 04.03.2014, a seglella scadenza del sopra citato bando, si éoapfur
I'elenco delle quarantotto ditte ammesse a paréeeiplla successiva procedura di invito per I'affiento
della Progettazione esecutiva ed esecuzione dmiildv‘Messa a norma delle sale operatorie “Cotger
completamento del blocco operatorio del’Ospedaléddsenzano d/G., approvando contestualmente la
lettera d'invito;

- con deliberazione n. 821 del 05.08.2014 si saygiudicati provvisoriamente i lavori di messa a&nm®
delle sale operatorie “Corpo A” per completamergbd locco operatorio dell'Ospedale di Desenzana d/G
all'A.T.1. Edil Bertoletti Srl + Aflutec Srl, risgvamente di Castiglione d/S. (MN) e Brescia, perimporto

di esecuzione lavori pari a € 1.361.100,00 (€ 1B331,00 per lavori + € 30.000,00 per oneri sicuaezan
soggetti a ribasso) + Iva € 136.110,00 = € 1.407,00 + onere progettazione esecutiva € 27.261 &i3e
professionali + Ilva 22% € 7.327,90 = € 34.589,d8sto complessivo oneri inclusi € 1.531799,43 -
(corrispondente ad un ribasso d’asta pari al 10)00%

- con deliberazione n. 901 del 09.09.2014 si smyiudicati definitivamente i lavori di messa amardelle
sale operatorie “Corpo A" per completamento delcbto operatorio dell'Ospedale di Desenzano d/G.
all'A.T.l. Edil Bertoletti Srl + Aflutec Srl;



ATTESO che con determina n. 63 del 17.06.2015 ssitat approvati il 1° S.AL. e i
Certificati di pagamento 1A e 1B e con determin@hdel 07.08.2015 sono stati approvati il 2° S.Aeli
Certificati di pagamento 2A e 2B, liquidando cotwesmente i relativi importi all’A.T.I Edil Bertetti Srl +
Aflutec Srl;

PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha fatto perverlo Stato avanzamento n. 3 e i
Certificati di Pagamento 3A e 3B dell'ATI Edil Bektti + Aflutec Srl come sotto specificato:

Certificato di Pagamento 3A Edil Bertoletti Srl

Importo Stato Avanzamento n. 3 € 82.458,05
Deduzioni:

0,5% per infortuni € 412,29 € 412,29
Importo Certificato di Pagamento € 82.045,76

Certificato di Pagamento 3B Aflutec Srl

Importo Stato Avanzamento n. 3 € 257.070,95
Deduzioni:

0,5% per infortuni € 1.285,35 € 1.285,35
Importo Certificato di Pagamento € 255.785,60

ACCERTATO che la Direzione Lavori ha sottoscrigodiversa documentazione prescritta
dalla legge, con cio certificando la regolaritdeerestazioni;

CON | POTERI di cui al d.D.G. n. 725 del 17.06.1%8&nte ad oggetto “Ulteriore fase del
processo di reale aziendalizzazione con la attidimgzdi autonomia, poteri e responsabilita gesteomea
Dirigenti di Unita Organizzative”, in forza del D.G. n. 831 del 11/08/2014 di nomina del sottoBrduale
Dirigente del Servizio Tecnico Patrimoniale;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa espresso:

1) Di approvare il sotto specificato 3° Stato Avamento inerente i lavori di messa a norma
delle sale operatorie “Corpo A” per completamerdgbldocco operatorio dell'Ospedale di Desenzano: d/G

Importo Stato Avanzamento n. 3 Edil Bertoletti Srl € 82.045,76
Importo Stato Avanzamento n. 3 Aflutec Srl € 255.785,60



2) Di approvare i Certificati di Pagamento 3A e 3B, netto delle ritenute di legge, e
corrispondere di conseguenza i seguenti impaatekclusa:

Edil Bertoletti Srl

CERTIFICATO PAGAMENTO 3A € 82.045,76
Aflutec Srl
CERTIFICATO PAGAMENTO 3B € 255.785,60

3) Di liquidare lI'onere complessivo di € 337.831,3fva& 10% € 33.783,14 = € 371.614,50
all'A.T.1. Edil Bertoletti Srl + Aflutec Srl, avermdquesto ente accertato la regolarita contribudaissoggetti.

4) Di dare atto che l'onere derivante dal presgmtevvedimento, qui quantificato in
€ 371.614,50.= (omnicomprensivo), trovera riferibmemello Stato Patrimoniale, conto 0205050365
“Adeguamento Bloc. Op. Des.” e sara gestito comatice 0205050365/TE2/1120063501 nel Budget
trasversale dell’Azienda per I'anno 2015. Troveférimento inoltre, nel Conto Economico esclusivatee
nella quota d’ammortamento (conto 1340005001) disain esercizio a decorrere dalla data di
collaudo/utilizzo. Per la parte relativa al fineanmento regionale si provvedera alla sterilizzazideta
relativa quota d’'ammortamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
(F.to Ing. Paolo Carta)





