DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE (DIP)

Nr. intervento: 20 — Locali Tecnoclogici

| Azienda | ASST del GARDA \

| Presidio/Struttura \ PO DI GAVARDO \

TITOLO DELL’INTERVENTO (come da DGR X1/5066/2021)

ADEGUAMENTO NORMATIVO (sicurezza, sismica e antincendio)
OSPEDALE DI GAVARDO - AREA TECNOLOGICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Francesca Notartomaso — Dirigente Tecnico Gestione Tecnico e Patrimoniale dei beni

STATO DEI LUOGHI

Il fabbricato oggetto della presente relazione si riferisce ai “Locali Tecnologici”, presso il Presidio
Ospedaliero di Gavardo, ubicato nel Comune di Gavardo (BS), in Via A. Gosa, incidente al catasto

terreni del Comune di Gavardo al Foglio 7 particella 4877.
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La struttura oggetto diintervento rientra tra gli immobili di proprieta dell’ASST del Garda. |l comune
di Gavardo é classificato in zona sismica 2 ai sensi della OPCM 3274/2003, recepita dalla DGR 7
novembre 2003 n.7/14964, oggi aggiornata ai sensi della DGR n. 2129 dell’11 luglio 2014, in vigore
dal 10/04/2016. La nuova zonazione sismica dei comuni lombardi & entrata in vigore
contemporaneamente alla DGR 5001 del 30 marzo 2016 — Linee di indirizzo e coordinamento delle
funzioni trasferite.

Trattasi di edificio localizzato nelle pertinenze dell’ospedale, realizzato in piu stralci funzionali a
partire dagli anni ottanta, articolato con un piano fuori terra e alcune parti sviluppate nel piano
interrato. Trattasi di fabbricato a “L”, che consta di fondazioni, muri perimetrali, e pilastriin cemento
armato, su cui poggiano il solaio del piano terra e la copertura piana in latero - cemento.

In questo fabbricato a destinazione servizi di supporto sono collocate la centrale termica, la cabina
di scambio con I'ente fornitore di energia elettrica, locali ad uso delle squadre di manutenzione. Nei
due settori interrati sono collocate una sottostazione della centrale termica e il locale autoclavi.
Nell’ala prospiciente la via S. Maria sono stati recentemente insediati alcuni servizi territoriali.

Le lavorazioni di riqualificazione prevedono, previa indagine di vulnerabilita sismica, la definizione
di un serie di interventi mirati ad incrementare la sicurezza sismica dell’edificio e ad implementare
gli apprestamenti atti a conseguire il rispetto della normativa antincendio.

Presupposto per la fattibilita tecnica dell’'intervento & la piena disponibilita dei luoghi ove verranno
realizzati i lavori, pertanto dovra essere oggetto di attenta valutazione, la sospensione e
temporanea riallocazione in spazi diversi delle attivita svolte nell’edificio, considerata
I'impraticabilita dei locali e la permanenza di personale, nel corso dell’esecuzione delle opere.

La redazione del progetto di intervento sara preceduta da una serie di indagini preliminari, condotta
sulla documentazione d’archivio, mirata alla definizione di un quadro di conoscenze atto a delineare
ed individuare i punti critici dove concentrare I'intervento.

Tra la documentazione consultabile, dal punto di vista edilizio, si annovera la pratica strutturale e la
sequenza degli interventi edilizi.

Dal punto di vista geologico, il riferimento & la “Relazione Geologica finalizzata allo studio di risposta
sismica locale dell’Ospedale di Gavardo”, redatta nel 2022, a firma del Dott. Geol. Enrico Farinatti,

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 411.



OBIETTIVI ATTESI, FUNZIONI, FABBISOGNI ED ESIGENZE

Gli obbiettivi che ci si prefigge con l'intervento consistono nel perseguire I'adeguamento sismico
dell'immobile, residuando, in caso di impossibilita legate ad aspetti tecnici (eccessiva invasivita,
impossibilita esecutiva per le funzioni d’'uso da garantire, ecc.) piuttosto che economici
(insostenibilita, inadeguato rapporto costi/benefici, ecc.), su avallo del RUP, il raggiungimento di un
miglioramento sismico che garantisca, ai sensi delle NTC-18, un @20,6 oltre che un adeguamento
integrale al progetto di prevenzione incendi approvato dal competente comando V.V.f. e comunque
alle vigenti norme in materia.

Considerando le funzioni attuali dell’aggregato edilizio che costituisce oggi il presidio ospedaliero di
Gavardo, che lo fanno rientrare in classe d’uso Il ai sensi del combinato disposto della NTC-18 con
la d.d.u.0. 22 maggio 2019 n. 7237, a seguito degli interventi e delle possibili modifiche di funzione,
si dovra rientrare in classe d’uso IV. Tale soluzione potra garantire in futuro un fabbisogno ed

esigenze maggiori, in linea con la richiamata d.d.u.o. del 2019.

REQUISITI TECNICI DI PROGETTO

Il progetto dovra rispettate le vigenti norme di settore, con particolare attenzione al Codice dei
Contratti, al d.P.R. 207/2010, per le parti in vigore, alle norme legate al PNRR, al D.M. 17 gennaio
2018 - Norme tecniche per le costruzioni, alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 — Istruzioni per
I"applicazione dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM. 17 gennaio
2018, alle norme di settore per I'accreditamento in Regione Lombardia.

Ai fini dell’adeguamento antincendio e della sicurezza si procedera come indicato nel progetto
allegato alla SCIA 6933 inviata al Comando dei VVF di Brescia il 16/05/2016, in conformita al D.M.
19 marzo 2015 e comunque alle vigenti norme di settore.

In termini prestazionali, nei limiti di quanto sopra riportato, si intende adeguare I'aggregato edilizio

ad una classe d’uso IV, assumendo uno @20,8, come previsto al punto 8.4.3 lettera e) delle NTC-

18, garantendo la piena sicurezza antincendio.
Si evidenzia che al fine di porre in essere gli interventi su individuati vi & la necessita di sospendere
e/oricollocare in altri spazi, o struttura alternativa, i servizi presenti nell’edificio descritto, in quanto

non e possibile la commistione del cantiere, con lavorazioni, in primis sulle strutture portanti, in




presenza di utenza ed operatori sanitari.

Poiché la progettazione di fattibilita tecnico economica, da realizzarsi in un'unica fase, dovra esser
posta a base di gara per un appalto integrato che prevede sia la progettazione definitiva ed
esecutiva, sia I'esecuzione delle opere, occorre che gli elaborati, oltre che depositati in formato
pdf/A, poi debitamente firmato digitalmente in .p7m, siano altresi depositati in formato digitale
editabile (dwg. per gli elaborati grafici, dcf. per il computo metrico estimativo, ecc.). A semplice
richiesta dovra essere consegnata una copia cartacea conforme all’originale, debitamente firmata e

timbrata.

LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il livello di progettazione che si intende affidare tramite Contratto Applicativo di cui all’Accordo
Quadro per i servizi di progettazione Lotto n. 2, CIG 9009091913, relativo ad interventi di cui al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6C2 Verso un Ospedale Sicuro, & quello del
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (P.F.T.E.), da realizzarsi in un’unica fase, secondo
guanto indicato nelle Linee guida MIMS per la redazione del progetto stesso.

Tutta la documentazione gia verificata inerente il PFTE, nel rispetto delle Linee guida MIMS, dovra

pervenire al protocollo PEC protocollo@pec.asst-garda.it debitamente sottoscritta digitalmente,

entro e non oltre 100 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’Ordinativo di servizio/fornitura
tramite NECA. Resta inteso che sara cura del RUP comunicare tempestivamente la PEC della societa

terza incaricata della verifica, che si dovra garantire in itinere.

ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico dei servizi di progettazione di cui al citato Accordo
Quadro, in combinato disposto con le linee Guida MIMS per la redazione del PFTE da porre a base

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

EVENTUALI RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE

Ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare, per quanto compatibile, si

considerino:



mailto:protocollo@pec.asst-garda.it

le linee guida MIMS, https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-

01/1.%20Linee Guida PFTE.pdf;

la documentazione messa a disposizione dall’ATS Milano in attuazione al PNRR — Missione

6, rinvenibile al link https://www.ats-milano.it/attuazione-pnnr-mé6-cl ;

I'introduzione di soluzioni efficaci e generalizzate al problema del forte innalzamento del
costo dei materiali da costruzione;

le soluzioni tecnico economiche associate allo spostamento dei servizi essenziali e non
sospendibili presso apposite strutture temporanee adeguatamente allestite;

Linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo

all’lambiente (cd. DNSH) rinvenibile al link https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicata-la-

guida-operativa-per-il-rispetto-del-do-no-signific.html .

LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE

L'importo complessivo del quadro economico, totalmente finanziato da PNRR, & pari ad euro

3.617.700,00. Per ulteriori specifiche vedasi scheda AGENAS allegata alla richiesta di offerta.

SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento verra realizzato sulla base della progettazione esecutiva.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La scelta del contraente per la progettazione definitiva, esecutiva e I'esecuzione degli interventi

oggetto del PFTE sara effettuata ai sensi del I'art. 48, D.L. n. 77/21, come convertito dalla L. n.

108/21, tramite appalto integrato “esteso”.
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IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione del contraente per la progettazione definitiva, esecutiva e I'esecuzione

degli interventi oggetto del PFTE sara quello dell’offerta economica piu vantaggiosa (O.E.P.V.).

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

La tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento sara a corpo.

SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CAM

Sara cura del progettista garantire, per quanto materialmente applicabili, i criteri ambientali
minimi (CAM) di cui all’art. 34 del d.lgs. 50/2016, adottati con decreto del Ministero come da

https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

INDIVIDUAZIONE DI LOTTI FUNZIONALI E/O PRESTAZIONALI

Stante I'importanza di analizzare gli interventi sismici in un’ottica di aggregato edilizio, in riferimento
all'intero presidio ospedaliero di Gavardo, cosi come quella di considerare lo sviluppo impiantistico
esistente e di progetto, interessante uno o piu edifici, occorre che il PFTE, anche considerando i

giunti sismici esistenti, individui puntualmente i possibili lotti funzionali e/o prestazionali.

INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEI MONITORAGGI

Il monitoraggio strutturale ha lo scopo di valutare e determinare con sistemi periodici o continuati i
parametri statici e dinamici di strutture in fase di costruzione e di esercizio. Tale aspetto dovra esser
considerato nelle specifiche da fornire in merito alla predisposizione, nel progetto esecutivo, del
Piano di manutenzione delle strutture.

Il piano di manutenzione delle strutture & il documento complementare al progetto strutturale che

ne prevede, pianifica e programma tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera



https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

opera l'attivita di manutenzione, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche
di qualita I'efficienza ed il valore economico.
| manuali d'uso e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con
I'immobile: direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano danneggiarne
o comprometterne la durabilita e le caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno cosi
metodologie piu confacenti ad una gestione che coniughi economicita e durabilita del bene.
A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione nonché
le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia
sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione. Il manuale d'uso mette a
punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti fissati dal
progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la curabilita
del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe rappresentare allungamento della vita
utile e mantenimento del valore patrimoniale. Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo
strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di gestione di un contratto di
manutenzione programmata. |l programma infine & lo strumento con cui chi ha il compito di gestire
il bene riesce a programmare le attivita in riferimento alla previsione del complesso di interventi
inerenti la manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie
di attuazione nel medio e nel lungo periodo.
Il piano di manutenzione andra organizzato nei seguenti tre strumenti:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione:

cl) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli
al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita
del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di
collaudo e quello minimo di norma;

c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.

Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma



“UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi,
raggruppati in base alla loro natura:

1. Obiettivi tecnico — funzionali:

- istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni
di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il costante
aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e manutenere correttamente I'immobile e
le sue parti;

- consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione piu adeguate in relazione alle
caratteristiche del bene immobile ed alla piu generale politica di gestione del patrimonio
immobiliare;

- istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la
corretta ed efficiente esecuzione degli interventi;

- istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola
manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di
uno stato di guasto o di malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti
strutture di manutenzione;

- definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualita del servizio di manutenzione.

2. Obiettivi economici:

- ottimizzare I'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con I'effettuazione d'interventi
manutentivi mirati;

- conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura,
sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile;

- consentire la pianificazione e I'organizzazione piu efficiente ed economica del servizio di
manutenzione.

Il “Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera” dovra esser redatto ai sensi delle NTC-

18 art. 10.1.

SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DEI MATEIRALI

Si rimanda alle norme di settore, in funzione dei materiali utilizzati, con particolare riferimento al
capitolo 11 delle NTC-18.
Firma RUP

ing. Francesca Notartomaso




	DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE (DIP)
	Nr. intervento: 20 – Locali Tecnoclogici
	TITOLO DELL’INTERVENTO (come da DGR XI/5066/2021)
	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
	STATO DEI LUOGHI
	OBIETTIVI ATTESI, FUNZIONI, FABBISOGNI ED ESIGENZE
	REQUISITI TECNICI DI PROGETTO
	LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E TEMPI DI SVOLGIMENTO
	ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE
	EVENTUALI RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
	LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE
	SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE


