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Prot. N° 0048265/23 del 16/11/2023

SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO
RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, PREVIA REDAZIONE
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO INERENTE IL LOTTO N. 4

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M6 - COMPONENTE C - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 — INVESTIMENTO M 6 C 2
® Obiettivo " Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile":

INTERVENTO: Adeguamento Normativo sicurezza Sismica e Antincendio Palazzina Polifunzionale — Ospedale Lonato

CUP: D81B22000670005 - CIG: 9741268CA5

TRA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (di seguito anche “Amministrazione Contraente”), con sede
legale in Desenzano del Garda e domiciliata ai fini del presente atto in Desenzano del Garda, Localita Montecroce, CAP
22015, C.F. e P. IVA 03775660982, PEC: protocollo@pec.asst-garda.it, nella persona dell’lng. Paolo Carta, Direttore
dell’Unita Operativa Complessa Ufficio Tecnico, codice fiscale SR, dclcgato alla sottoscrizione del
presente contratto in forza della deliberazione del Commissario Straordinario di ASST Garda n. 415 del 22/05/2023;
E
A.B.P. NOCIVELLI S.p.A., con sede in Castegnato(BS), Via Padana Superiore, 67 C.A.P. 25045, iscritta al Registro delle
Imprese di Brescia al n. 00303020176, C.F. 00303020176, partita IVA n.00303020176, rappresentata da NICOLA
TURRA, C.F. R ot0 o SE——— domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualita di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.B.P. nella sua qualita di
impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante PAVONI SPA
sede legale in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
BRESCIA al n. 01581690987, P. IVA e C.F. 01581690987, PEC pavonispa@cgn.legalmail.it , domiciliata ai fini del

presente atto in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in Brescia Dott. Avv. Francesco Saverio lannasso Notaio, repertorio n. 32.920 RACC. 11.132 REG.
A Brescia il 22/06/2023 n. 29286 serie 1T (di seguito nominata, di seguito anche “Impresa MANDATARIA”e
“Appaltatore”);

la quale

HA COSTITUITO RTI CON

PAVONI SPA sede legale in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di BRESCIA al n. 01581690987, P. IVA e C.F. 01581690987, PEC pavonispa@cgn.legalmail.it , domiciliata ai
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fini del presente atto in VOBARNO Via DON A. QUESTA N. 16 in persona del Amministratore Delegato e legale

rappresentante Sig. Fabio Pavoni — “Impresa MANDANTE”;

E PER LA PROGETTAZIONE CON

A&l Progettazione Integrata Scarl con sede in Brescia (BS), Via G. Oberdan 10, C.F. 04023930987, partita IVA n.

04023930987, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 04023930987, rappresentata da Faini Fabiano, CF

e Nato o SES———— | omiciliato per |a carica presso la sede societaria ove appresso,
nella sua qualita di Presidente CDA e legale rappresentante - Societa “MANDANTE”;

1)

2)

b)

c)

d)

PREMESSO CHE

con atto del 07/08/2023, I'Azienda Regionale per I'Innovazione e gli Acquisti (di seguito ARIA) e I’Appaltatore
hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo Quadro per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori, previa
progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento di cui al lotto 4 della gara a procedura aperta
ARIA_2022_415.2;

e stata verificata la capienza economica per I'attivazione del presente Contratto Applicativo nell’ambito della
Convenzione in Accordo Quadro di cui al punto precedente;

in data 04/10/2023 il responsabile Unico Del Procedimento Ing. Matteo Marcotti, per conto
dell’Amministrazione Contraente: ASST GARDA invia una Richiesta d’offerta all’Appaltatore, per il servizio di
progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori nell'ambito dei progetti PNRR/PNC relativo ad
adeguamento normativo sicurezza Sismica e Antincendio Palazzina Polifunzionale — Ospedale Lonato

in data /10/2023 I’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall’Amministrazione
Contraente (Nota Prot. 0039399/23)

in data 09/11/2023 il Commissario Straordinario dell’Amministrazione contraente ha firmato il Decreto a
Contrarre nr. 480, successivamente rettificato dal Decreto nr. 502 del 16-11-2023, per la sottoscrizione del

presente contratto Applicativo

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo1l -Premesse e documenti contrattuali

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale della Convenzione in

Accordo Quadro, cosi come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e

concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni

attivita connessa all’esecuzione del Contratto.
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3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4,

ancorché non allegati.

Articolo 2 - Definizioni

1) Sirimanda alle definizioni dell’art.2 della Convenzione in Accordo Quadro stipulata tra ARIA e I’Appaltatore.

2) Tranne

ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel

Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a.

Affidante e affidatario del subcontratto, indicano gli operatori economici che, rispettivamente, affidano,
o al quale viene affidato un Subcontratto, a qualunque livello della subcontrattazione;

Appaltatore o Aggiudicatario, indica la societa A.B.P. NOCIVELLI S.p.A. che sottoscrive il presente
Contratto Applicativo;

Appalto, indica I'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Documenti
Contrattuali;

Area, indica il luogo di esecuzione dei lavori per “Reti di prossimita, strutture e telemedicina per
I’Assistenza Sanitaria Territoriale” — Adeguamento normativo sicurezza Sismica e Antincendio
Palazzina Polifunzionale — Ospedale Lonato, cosi come individuato nella Documentazione tecnica posta
a base del presente Contratto Applicativo;

Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), indica I'Ente I'Ente Azienda Socio Sanitaria
Territoriale del Garda, con sede in Desenzano del Garda, Localita Montecroce, CF/P.IVA 03775660982;
Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque
denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell’Appalto, qualunque sia
I’Autorita, I'Ente o I'Organismo emanante;

Certificato di Collaudo Provvisorio, indica il certificato emesso, ai sensi dell’art. 102 del Codice al termine
dell’attivita di Collaudo dei Lavori e all’esito positivo dello stesso;

Certificato di Ultimazione Lavori, indica il certificato attestante il completamento dei Lavori;

Codice, indica il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

Collaudo: indica I'attivita di verifica di conformita e di esecuzione a regola d’arte della prestazione
contrattuale;

Consegna dei Lavori, indica il momento in cui & redatto il processo verbale con cui I’Appaltatore riceve in
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consegna i Lavori - anche parziali - e dal quale comincia a decorrere il Termine di Ultimazione dei Lavori;

|. Contratto Applicativo o Contatto, indica il presente Contratto Applicativo ed i suoi documenti
contrattuali;

m. Corrispettivo, indica il corrispettivo per I'esecuzione dell’Appalto;

n. Cronoprogramma, indica I'Allegato alla Documentazione tecnica posta a base della procedura di RdO
che disciplina i tempi di esecuzione dell’intervento,

o. Cronoprogramma di sintesi (eventuale) indica I'Allegato predisposto dall’Appaltatore in fase di
accettazione di ordine (ADO) che disciplina i tempi di esecuzione dell’'intervento a seguito dello sconto
tempi offerto dal medesimo;

p. Cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio indica I’Allegato predisposto dall’Appaltatore ed
approvato da Direttore dei Lavori prima dell’avvio dei lavori che disciplina i tempi dettagliati di
esecuzione di tutte le fasi dell’intervento;

g. Data diFine Lavori, indica il termine finale ed essenziale per |'ultimazione dei Lavori;

r. Direttore Lavori, (in seguito anche DL) indica il soggetto incaricato di esplicare direttamente i compiti di
coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante I'esecuzione dei Lavori, ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 101 del Codice;

s. Documentazione Tecnica Base di gara (PFTE) e Capitolato tecnico-amministrativo, indica I'insieme degli
elaborati che illustrano in maniera compiuta i lavori da realizzare e contiene informazioni riferite alle
caratteristiche dei materiali prescelti e delle superfici e dei volumi da realizzare, parte integrante della
documentazione di gara;

t. Documenti Contrattuali, indica i documenti di cui all’articolo 4 del presente Contratto, costituenti parte
integrale e sostanziale dello stesso;

u. Ente (Soggetto Attuatore Esterno), indica I'Ente pubblico o Azienda Sanitaria/altro che agisce in qualita
di Stazione appaltante per il presente Contratto Applicativo e la realizzazione dell’'intervento oggetto del
Lotto;

v. Filiera dei subcontratti, indica la successione dei Subcontratti a partire da quello affidato dall’
Appaltatore/Aggiudicatario ad altro operatore economico;

w. Forza Maggiore, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile,
non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la
dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto,
I'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che
costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza
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maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ENTE,
I’Appaltatore, ovvero subappaltatori per I'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di
ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre
agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi,
compresi fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6)
indisponibilita prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al’Ente,
all’Appaltatore o subappaltatori per I'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; (7) atti od omissioni
delle autorita, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo
della parte che ne subisce la conseguenza;

Gruppo di Lavoro indica il gruppo di lavoro costituito dall’Appaltatore, come prescritto dai documenti di
gara, per la redazione della Progettazione;

Offerta, indica I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di richiesta
d’offerta, in conformita alle previsioni della documentazione di gara;

Lavori o Opera, indica le lavorazioni necessarie all’esecuzione lavori per la realizzazione della
Adeguamento normativo sicurezza Sismica e Antincendio Palazzina Polifunzionale — Ospedale Lonato,
nel rispetto delle milestone europee di Mission 6 Component;

Patto di Integrita in materia di appalti pubblici indica il “Patto di integrita in materia di contratti pubblici
della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17
giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019), di cui alla Documentazione
di Gara;

Presa in consegna anticipata, anche parziale, dei Lavori, indica il momento in cui 'Ente, qualora
sussistano i presupposti di legge e di Contratto, prendera in consegna i Lavori realizzati, o parte di essi,
prima che intervenga il Certificato di Collaudo Provvisorio;

Primo Livello e livelli dei Subcontratti, indica il primo livello é quello dei Subcontratti affidati
dall’Appaltatore/Aggiudicatario ad altri Operatori economici, i quali a loro volta possono affidare dei
Subcontratti ad altri Operatori economici determinando il secondo livello, e cosi di seguito per i livelli
successivi;

Progettisti indica i professionisti incaricati per la redazione del Progetto;

Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (in seguito anche: PF-T-E) indica il progetto di cui all’art. 23,
commi 5 e 6 del Codice;

Progetto Definitivo (in seguito anche: PD) indica il progetto di cui all’art. 23, comma 7 del Codice;
Progetto Esecutivo (in seguito anche: PE) indica il progetto di cui all’art. 23, comma 8 del Codice;

Progetto, indica I'insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
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criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio, le caratteristiche delle opere, e delle superfici e dei volumi da
realizzare. Il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo;

ii. Protocollo d’intesa per la tutela della legalita nel settore degli Appalti Pubblici, indica il Documento
Contrattuale sottoscritto tra Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Assimpredil Ance, Infrastrutture
Lombarde S.p.A. (ora Aria S.p.A.) e Ferrovie Nord Milano S.p.A. contenente fondamentali prescrizioni al
fine di garantire all’interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali;

jj. Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, indica il Documento
Contrattuale sottoscritto tra Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ora Aria S.p.A), Organizzazioni Sindacali
CGIL, CISL e UIL, contenente fondamentali prescrizioni al fine di garantire all'interno dei cantieri il
rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti
da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del Protocollo stesso, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul
lavoro e di prevenzione antinfortunistica;

kk. Referente dell’Appaltatore/Aggiudicatario, indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito
di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con
persona dallo stesso designata;

Il.  Regolamento, indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte
ancora in vigore;

mm. Responsabile Unico del Procedimento, (in seguito anche: RUP) indica il soggetto, nominato dall’Ente,
cui e demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del
Regolamento;

nn. Scheda T&T indica la scheda rilasciata dal servizio Applicativo “Sistema Tracciabilita & Trasparenza e
adempimenti Anagrafe Esecutori” relativa a ciascun subcontratto della filiera;

00. Sistema di Tracciabilita & Trasparenza e adempimenti Anagrafe Esecutori indica il servizio applicativo
che supporta le singole amministrazioni e gli operatori economici coinvolti nella gestione della fase
esecutiva del contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, secondo quanto deliberato da Regione
Lombardia con DGR n. XI/5408 del 25 ottobre 2021, per la tracciabilita della filiera dei subcontratti.

pp. Subaffidamento indica un subcontratto, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, avente ad oggetto
le attivita di cui ex art. 1, co. 53 della Legge 6 novembre 2011 n. 190. In riferimento a tali subcontratti &
necessario il nulla osta della S.A,, rilasciato a seguito di verifica in ordine all’iscrizione alla “white list” di

cui all’art. 1, commi 52 e 52-bis della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e all’assunzione degli obblighi per il
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rispetto della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010;

Subappalto indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all’art. 105, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016 che I'Appaltatore/Aggiudicatario stipula con un altro operatore economico e per il quale &
necessaria I"autorizzazione rilasciata dalla S.A. nel rispetto della disciplina prescritta ex D.Lgs. n. 50/16,
D.Lgs. n. 159/2011, legge n. 136/2010;

Subcontratto indica il contratto che I'Appaltatore/Aggiudicatario/Affidante o un subcontraente
(Affidante), a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico
(Affidatario) per I'esecuzione del Contratto, soggetto all’obbligo di comunicazione alla Stazione
appaltante (Soggetto attuatore Esterno) /Concedente (terz’ultimo periodo art. 105 comma 2 D. Lgs. n.
50/2016) e della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Trasparenza & Tracciabilita (in seguito anche: T&T) indica le clausole con le quali la Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) e |’Appaltatore/Aggiudicatario si impegnano ad assicurare la tracciabilita e
la trasparenza nell’ambito del rapporto contrattuale, anche rispetto alla filiera dei subcontratti, mediante
la compilazione della Scheda T&T, per il conseguimento delle finalita di cui alla Deliberazione di Giunta n.

XI/5408 del 25 ottobre 2021;

Articolo3 - Oggetto

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il

Corrispettivo di cui all’art. 5. del Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, I’Appalto per

I’esecuzione dell’intervento relativo alla realizzazione della Adeguamento normativo sicurezza Sismica e

Antincendio Palazzina Polifunzionale — Ospedale Lonato previa redazione della progettazione definitiva ed

esecutiva, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d’offerta del 04/10/2023 e relativi

allegati, in conformita alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni di seguito riportate a titolo indicativo, secondo

guanto specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente:

a. Eventuali attivita di supporto alla progettazione:

i. Indagini geofisiche;

ii. Prove di laboratorio;

iii. Indagini geognostiche e prove in situ;

iv. Rilievi topografici;

v. Relazione Archeologica Preventiva;

b. Progettazione definitiva (PD);

c. Progettazione esecutiva (PE);
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d. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

e. Lavori;

Le lavorazioni necessarie per i lavori oggetto del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie di
qualificazione:

0G1

0G11;

L’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto del DM 63 del 10/03/2020 del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, come indicato nel Capitolato Tecnico Amministrativo.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le modalita e condizioni minime stabilite nel

Capitolato amministrativo / prestazionale, e negli atti di gara.

Articolo4 - Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente
a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali i documenti di cui all’art. 1 della Convenzione in Accordo Quadro anche se non
materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non
materialmente allegati al presente Contratto.
A titolo meramente indicativo:
- Documenti Normativi
(i) “Patto di integrita in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema
regionale” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n.
26, del 26 giugno 2019);

(ii) Protocollo d’intesa per la tutela della legalita nel settore degli appalti di lavori pubblici;
(iii) Protocollo di intenti sulla regolarita e sulla sicurezza nei luoghi di lavori;
(iv) Delibera della Giunta Della Regione Lombardia n. XI/5408 del 25 ottobre 2021;

Documenti di gara

Documenti di offerta

(i) Offerta dell’Appaltatore/Aggiudicatario;

Documenti prodromici alla stipula del Contratto

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;

(i) Cauzione definitiva e Polizze assicurative prestata dall’Appaltatore/Aggiudicatario;

(iii) (eventuale) Cronoprogramma di sintesi

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute
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nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu di uno dei

Documenti Contrattuali, vale I'interpretazione di ARIA SPA, la quale dovra adottare la soluzione piu aderente alle

finalita del Contratto e, comunque, rispondere ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni

naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festivita.

In ogni caso, per quanto non regolamentato nel presente atto e relativi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nella

Convenzione in Accordo Quadro.

1)

2)

3)

4)

5)

Articolo 5 - Corrispettivi
Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto & pari a (Lavori: € 3.487.460,27/Progettazione: € 250.709,90) Euro
3.738.170,17 (tremilionisettecentotrentottomilacentosettanta/17), oltre ai contributi integrativi alle Casse
professionali autonome, se dovuti, e all’l.V.A. nelle misure di legge.
Il Corrispettivo € determinato dal Responsabile Unico del Procedimento del Contratto Applicativo sulla base delle
condizioni e modalita stabilite nel Capitolato Tecnico Amministrativo ed eventuali nuovi prezzi a cui verra
applicato lo sconto offerto in gara.
Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via
accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta
regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle
disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
Asst del Garda e I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’avvio delle
opere, a redigere un “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla
sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
Il Corrispettivo per I'esecuzione dell’intervento € convenuto, in modo omnicomprensivo in Euro 1.671.105,47
oneri (ove dovuti) e I.V.A. compresi nelle misure di legge, di cui:

Importo totale lavori comprensivo di IVA Euro 3.836.206,30 come di seguito valorizzati:

e Euro 3.397.983,13, importo scontato del 9,88%, lavori per adeguamento normativo sicurezza Sismica e
Antincendio Palazzina Polifunzionale — Ospedale Lonato;
e Euro 89.477,14 per i costi della sicurezza interferenziali;
e Euro 348.746,03 per iva pari al 10 %;
Importo totale progettazione definitiva/esecutiva comprensivo di IVA e cassa Euro 318.100,72 come di seguito

valorizzati:

e Euro 250.709,90, importo scontato del 17,17%, per la progettazione definitiva ed esecutiva Adeguamento
normativo sicurezza Sismica e Antincendio Palazzina Polifunzionale — Ospedale Lonato;
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e Euro 10.028,40 per cassa pari al 4 %;

e Euro 57.362,43 per iva pari al 22%;
Il Corrispettivo e determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in

via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del Progetto, a perfetta regola
d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del
Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
6) Corrispettivo per I'esecuzione delle Opere
Il Corrispettivo per I'esecuzione dell’intervento & convenuto, in modo omnicomprensivo in Euro 3.487.460,27 oltre
oneri (ove dovuti) e I.V.A. nelle misure di legge, di cui:

. Euro 3.397.983,13 oltre I.V.A. per I'esecuzione dei lavori

J Euro 89.477,14 oltre |.V.A per i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del

D.Lgs. n. 81 del 2008

Il Corrispettivo € determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in
via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola
d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del
Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
Eventuali costi della sicurezza finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, oltre quelli gia stimati
nell’ambito degli oneri di cui sopra, verranno valutati dal CSE, in base alla situazione sanitaria presente al momento
dell’avvio dei lavori e/o in corso d’opera e computati sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari di Regione Lombardia o, ove
non presente, del Comune di Milano, contenente le voci relative ai dispositivi di protezione per il contenimento della
diffusione del Covid-19, aggiornato alla data di sottoscrizione del contratto.
Il contratto pud essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,

lettera a) del Codice, nei termini e secondo le modalita indicate dal Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, art. 29.

Articolo 6 - Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione
Fine lavori entro la durata contrattuale e comunque entro e non oltre le milestone europee del PNRR/PNC, come
indicato nel contratto (Completamento degli interventi antisismici nelle strutture il 30/06/2026).
1) Ferma restando, da parte del Responsabile Unico del procedimento la verifica del corretto adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali, il corrispettivo relativo alla progettazione sara corrisposto con le seguenti modalita:
. successivamente all’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante I’Appaltatore provvedera
ad emettere la relativa fattura;
. successivamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante I'Appaltatore
ad emettere la relativa fattura.

. Il pagamento verra effettuato direttamente al progettista A&| Progettazione Integrata Scarl.
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Il corrispettivo per I'esecuzione dei LAVORI di cui al precedente articolo 5, verra corrisposto sulla base di
Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) secondo le modalita e le condizioni di seguito previste.

a) | S.A.L. dovranno essere redatti dal Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle
lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e secondo quanto disciplinato dell’art. 13 del
D.M.49/2018. Con cadenza bimestrale nei mesi pari, a fine mese, il Direttore rilevera 'avanzamento delle
lavorazioni trasmettendo il S.A.L.

b) Fermi restando i compiti del Direttore dei Lavori I’Appaltatore pud comunicare alla Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello Stato di
Avanzamento dei Lavori.

In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell’Appaltatore in merito alla
sussistenza delle condizioni contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo accertamento in
contraddittorio con [|’Appaltatore, procede all’archiviazione dell'istanza dell’Appaltatore ovvero
all’adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.

Una volta adottato il S.A.L. il Direttore dei Lavori provvede immediatamente a trasmetterlo al
Responsabile Unico del Procedimento, il quale — ove nulla osti — provvedera ad approvare il S.A.L. e,
effettuate le verifiche di cui al punto 5 del presente articolo e punto 12.2 dell’articolo 12, ad emettere il
relativo certificato di pagamento della rata di acconto entro i successivi 7 giorni.

L’ emissione della fattura da parte dell’Appaltatore non & subordinata al rilascio del certificato di
pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore pud emettere fattura al
momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Nel certificato di pagamento verra operata una ritenuta dello 0,5%, a norma di quanto previsto dall’art. 30
comma 5-bis del Codice da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del Certificato di
Collaudo, previo rilascio, da parte degli Enti competenti, del documento unico di regolarita contributiva.

| pagamenti per I'esecuzione delle prestazioni a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex
art. 105 comma 13 del Codice) dei subappaltatori saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di adozione dello
Stato di Avanzamento Lavori.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, I'emissione del certificato di pagamento da
parte del RUP e subordinata all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), del
Documento Unico Regolarita Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subappaltatori, nonché della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo
Appaltatore e subappaltatori.

Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice I'emissione del certificato di pagamento ¢ altresi

subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
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A tal riguardo, & fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute effettuate. L'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro
il termine prescritto legittimera la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) a ritenere I’Appaltatore
inadempiente verso il subappaltatore e, conseguentemente, ad effettuare il pagamento diretto in favore di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 co.13 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo risultante dalle fatture non quietanzate trasmesse dal subappaltatore alla Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) verra di conseguenza detratto dall'importo spettante all’Appaltatore in sede di
liquidazione del certificato di pagamento successivo, fatte salve le verifiche ex art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. n.
50/2016 riguardanti la posizione contributiva e retributiva del subappaltatore.

Qualora la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice,
corrisponda direttamente il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi all’Appaltatore quest’ultimo, insieme alla
propria fattura, dovra trasmettere anche le fatture dei subappaltatori accompagnate da proposta motivata di
pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subappaltatori stessi, con effetto liberatorio per la
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno).

Nel caso di riscontrata irregolarita contributiva dell’Appaltatore o di subappaltatori da cui derivi I'intervento
sostitutivo della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), a norma di quanto disciplinato dall’art. 30
comma 5 del Codice, LA STAZIONE APPALTANTE (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO) tratterra dal certificato di
pagamento I'importo dovuto agli Enti previdenziali.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’Appaltatore o dei subappaltatori
impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante applichera quanto previsto all’art. 30 comma 6
del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, I'importo dovuto, che sara corrisposto direttamente al
personale impiegato nell’esecuzione del contratto.

Ultimazione lavori

Alla comunicazione dell’'ultimazione dei Lavori da parte dell’Appaltatore, il Direttore Lavori procede alla
redazione, in contraddittorio con I’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Lavori.

Successivamente, al piu tardi entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori, il Direttore Lavori redige il
Conto Finale, di cui all’articolo 14 del DM n. 49/2018.

I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati ai sensi del
citato art. 14 del DM n. 49/2018

Le operazioni finalizzate all’emissione del certificato di Collaudo Provvisorio avranno inizio entro 15 giorni
successivi dalla emanazione del verbale di ultimazione dei Lavori a seguito di comunicazione scritta

dell’Appaltatore di ultimazione dei Lavori e, comunque dovranno essere compiute non oltre 6 mesi dalla data di

Contratto Applicativo Pag. 12 di 29



8)

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

L ARIA

CNOvAZ IO oLt acau 5T ARIA_2022_415.2_ Accordo quadro di appalto integrato complesso

di lavori e progettazione e appalto lavori nell'ambito dei progetti
PNRR "Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'Assistenza
x . Finanziato Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” e
dall'Unione europea altri interventi.
NextGenerationEU

* 4%

* p Kk

detto verbale.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 del Codice e 235 del Regolamento, la rata di saldo, in assenza di

contestazioni relativamente all’esecuzione dei Lavori, € pagata 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del

Certificato di Collaudo Provvisorio e della relativa fattura maggiorata dell’l.V.A., previa presentazione delle

garanzie di cui all’articolo 103 comma 6 del Codice.

L’emissione del certificato di pagamento della rata a saldo da parte del RUP & subordinata alle verifiche e agli

accertamenti di cui all’art. 30 comma 5 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori ai sensi dell’articolo 1666,

comma 2 del codice civile.

Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso che la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno)

temesse la possibilita di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall’Appaltatore o da suoi

incaricati, I’Appaltatore dovra consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per

I'importo dei danni lamentati.

Altre condizioni

- Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore potra avanzare richiesta di anticipo
dell'importo del singolo Contratto applicativo.

- Aisensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitivita e la giustizia sociale” la
Stazione Appaltante (soggetto attuatore esterno) ha introdotto nella propria gestione contabile la
fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture
elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii.

- Il Codice Univoco Ufficio della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) € UF6Q6T.

- L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del
Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

- Alfine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., I’Appaltatore consegna alla Stazione
appaltante (Soggetto attuatore Esterno) il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato
nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

- La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinera la risoluzione di diritto del
Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

- L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

- Intuttii casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o
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postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni in violazione
degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le
conseguenze di risoluzione del presente Contratto.

- L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante (Soggetto
attuatore Esterno), per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni
richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da
qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento
degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e
tenere indenne la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) da ogni e qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs.
276/2003, che non si ritiene applicabile alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), (c) del D.Lgs.
81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale
dell’Appaltatore.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti,
in conformita a quanto previsto nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento e tenuto a
fatturare le operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha I'onere
di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e
inviate alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno). In caso di raggruppamenti temporanei di
concorrenti, i pagamenti saranno versati dalla Committente e/o dalle Amministrazioni Contraenti direttamente
alle singole Parti affidatarie dei rispettivi servizi sui propri conti correnti. In conformita a quanto previsto nell’atto
costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle
mandanti.
La mandataria & unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei
compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a mantenere
manlevata ed indenne la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) per i compensi dovuti alle mandanti.
Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:
e |l Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al
presente affidamento é: CIG: 9741268CA5;
e |l Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al
presente affidamento &: D81B22000670005.

Articolo 7 - Obblighi dell’Appaltatore

1) L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti all’art.8) della Convenzione in
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Accordo Quadro, si impegna inoltre a:

e L'appaltatore e tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Applicativo, ai seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH): ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio
del contributo all’obiettivo climatico. In particolare sara tenuto a rendicontare e fornire la relativa
documentazione probatoria con scadenze mensili, utilizzando modalita da definire con RUP ed esecutore dei
lavori, anche secondo le modalita contenute nel documento denominato “Obblighi DNSH”.

e L|'appaltatore e tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Applicativo, a tener conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra gli altri, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parita di genere e |'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;

¢ Aisensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, cosi come ratificato con Legge
108 del 29/07/2021, I'appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 del citato D.L. e che occupa un
numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, € tenuto a
consegnare all’Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. La relazione di che trattasi € tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.

e |’appaltatore e tenuto altresi a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, all’Ente, la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della gara d’appalto indetta per il
servizio di cui al presente Contratto Applicativo. La relazione di cui al presente comma € trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali.

2) Nell’adempimento di quanto stabilito al presente Contratto, I’Appaltatore provvede, inoltre, a proprio rischio e a
suo esclusivo carico e spese:

e alla esecuzione dei Lavori, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti dal

Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei Lavori che dovra presentare alla Stazione appaltante

(Soggetto attuatore Esterno) prima dell’inizio dei lavori;
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e alla esecuzione dei Lavori, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, come disciplinato dal
Capitolato Tecnico Amministrativo;

e alla esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita
necessarie per 'adempimento delle prescrizioni del Committente, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o
amministrativa necessaria per I'esecuzione dei Lavori stessi, I'assistenza alla consegna anticipata dei
Lavori e all’emissione del Collaudo dell’'Opera, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa
necessaria per la realizzazione dei Lavori stessi;

e aprestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie
e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;

e a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

e a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’lambiente rilevanti nell’esecuzione dei
Lavori;

e ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal
momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di
assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;

e ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, sotto stretta verifica ed accettazione da parte del
Direttore dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualita e la provenienza in conformita alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento alla coerenza rispetto alle prescrizioni di cui ai Criteri
Ambientali Minimi;

e ad applicare i Criteri Ambientali Minimi, cosi come previsti nella Documentazione Tecnica e negli
elaborati progettuali

e a garantire l'adozione di materiali che consentano la completa compatibilita e integrabilita tecnica e
funzionale con i materiali gia installati;

e aconcedere |'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorita di pubblica sicurezza nei
limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

e In particolare, in caso di intervento su dorsali, quadri elettrici, quadri di regolazione e controllo e
comunque su impianti e parti di impianto esistenti, I’Appaltatore dovra, senza che cid comporti alcun
costo e/o onere aggiuntivo per la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno):

e porre in essere tutti gli accorgimenti, attrezzature, procedure necessarie a realizzare le opere nelle

migliori condizioni di sicurezza minimizzando al tempo stesso i disservizi a ditte terze;

Contratto Applicativo Pag. 16 di 29



3)

4)

5)

6)

AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

L ARIA

CNOvAZ IO oLt acau 5T ARIA_2022_415.2_ Accordo quadro di appalto integrato complesso

di lavori e progettazione e appalto lavori nell'ambito dei progetti
PNRR "Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'Assistenza
x . Finanziato Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” e
i dall'Unione europea altri interventi.
NextGenerationEU

e assumere la responsabilita del perfetto funzionamento degli impianti oggetto di intervento, anche in
relazione alla emissione a onere e cura dell’Appaltatore di tutte le certificazioni di legge ed al positivo
collaudo degli stessi;

e dovra garantire il perfetto ripristino delle opere edili correlate alle stesse, realizzando quanto necessario
a consegnare le opere a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti, ferme restando in
ogni caso a suo esclusivo onere e cura il rilascio di tutte le certificazioni di legge previste ai fini
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della committenza;

e Ai sensi del DL124/2019, I'Appaltatore dovra comunicare i nominativi (eventuali) degli appaltatori
operanti sui cantieri per i quali si verificano le seguenti condizioni:
importo appalto superiore ad euro 200.000 annui;
prevalenza manodopera (> 50%);
svolgimento attivita presso sedi del committente;
utilizzo di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili;

e darne evidenza del versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei dipendenti

dell'appaltatore e di tutti gli eventuali subappaltatori impegnati sul cantiere di competenza.
L'Appaltatore e responsabile civilmente e penalmente per tutte le attivita derivanti e inerenti al presente
Contratto. Per i servizi di progettazione I’Appaltatore dovra esibire alla Stazione Appaltante idonea ed adeguata
polizza professionale e per i lavori & prevista la costituzione di polizza assicurativa come indicato nei documenti di
gara in merito ai massimali;
L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in
materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in
relazione a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta,
quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilita per danni
ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni
attivita, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e
garantendo LA STAZIONE APPALTANTE (SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO) da ogni onere, responsabilita o danno
che quest’ultima dovesse subire.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare
le disposizioni di cui al “Patto di Integrita in materia di appalti pubblici regionali, al “Protocollo di Intesa per la
Tutela della Legalita nel Settore degli Appalti di Lavori Pubblici” ed al “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, documenti di gara e contrattuali.
L’Appaltatore si obbliga, altresi, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto di Integrita in

materia di appalti pubblici regionali” al “Protocollo di Intesa per la Tutela della Legalita nel Settore degli Appalti di
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Lavori Pubblici” ed al “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, documenti di
gara e contrattuali, a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori di servizi.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e
sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia; I’Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare gli obblighi
retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti
Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla
Regolarita e sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul
lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

L’Appaltatore si obbliga a richiedere a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori,
I'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato,
ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell’edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad
ogni livello dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro”. L'inosservanza a tale obbligo determinera la risoluzione del Contratto. Rimane salva la facolta
della Stazione Appaltante (Soggetto Attuatore Esterno) di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire
quanto dovuto ai lavoratori.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di
settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinera la RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO. L’'Appaltatore si obbliga, altresi, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi
nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni
livello sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarita e sulla
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di
prevenzione antinfortunistica.

L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di
Polizia o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilita, ovvero offerta di
protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei Lavori nei confronti di un
suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione appaltante
(Soggetto attuatore Esterno) la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o I'inosservanza all’obbligo di cui a

tale norma determinera la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

7.2 - Obblighi Specifici Derivanti da PNRR
L’appaltatore & tenuto, nello svolgimento delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto Applicativo ai

seguenti obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH):
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a) L’Appaltatore & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali
il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”
(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita, integrati dall’offerta tecnica
presentata in sede di gara:
1.Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero
di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la
vigenza del presente Contratto Applicativo, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, I’Appaltatore
stesso & obbligato a consegnare all’lEnte contraente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Applicativo, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La
predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2,
del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per
I’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
2.Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Applicativo, un numero
di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratti
Applicativo, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, I’Appaltatore stesso & obbligato a consegnare
all’Ente contraente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Applicativo, la documentazione di cui
all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e altresi (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta). La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in
analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n.
77/2021.

3. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del Contratto Applicativo, € obbligato

ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui
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all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, |’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-
Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Applicativo, ovvero per attivita ad esso
connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare
che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni destinata all’occupazione
femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni destinate all’occupazione giovanile
(rivolta ai giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile
1. E’ riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facolta di richiedere
conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, che possono essere
adottati dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e recepiti nel presente Contratto
Applicativo mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate
misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per
assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla prevenzione della corruzione e antiriciclaggio
E riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facolta di disciplinare nei Contratti
Applicativi, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, I'obbligo in capo all’Appaltatore di fornire
periodicamente o, comunque, a seguito di specifica richiesta ogni informazione e/o dato e/o documento
utile al fine della prevenzione e al contrasto di irregolarita gravi, corruzione, frode, conflitto di interessi,
doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolarita
effettive”);
E riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facolta di disciplinare nei Contratti
Applicativi, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, I'obbligo in capo all’Appaltatore di fornire ogni
documentazione necessaria ai fini del monitoraggio e rendicontazione degli interventi PNRR.

e) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone
1.E riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facoltad di disciplinare nel
presente Contratto Applicativo, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, |'obbligo in capo
all’Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con
la produzione e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

2. & riconosciuta alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la facolta di disciplinare nel
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presente Contratto Applicativo, (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di
controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR), attraverso le Condizioni Particolari a

corredo, la facolta di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Articolo8 SUBAPPALTO
Nei limiti sanciti dalla Documentazione di Gara, I’Appaltatore/Aggiudicatario potra, previa autorizzazione della
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), avvalersi di subappaltatori, fermo il rispetto delle previsioni di
cui agli artt.105 del Codice, al Regolamento e alla documentazione di gara, alla L. 136/2010, alla normativa
applicabile in materia di subappalto, secondo quanto dichiarato nell’Offerta, nonché delle clausole T&T.
Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo.
L’Appaltatore/Aggiudicatario si impegna a far applicare ai subappaltatori le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e, pil in generale, a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a carico
dell’Appaltatore/Aggiudicatario dal presente Contratto.

Si applicano al subappaltatore le disposizioni di cui al precedente art. 7.2 — Obblighi Specifici Derivanti Da PNRR.

Articolo9 GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI
Le Parti danno atto che I'Appaltatore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore
Esterno), entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice,
nel rispetto di quanto ivi previsto.
L’Appaltatore € obbligato a reintegrare immediatamente I'importo della garanzia di cui si sia avvalsa la Stazione
Appaltante (Soggetto Attuatore Esterno), in tutto o in parte, durante I'esecuzione del Contratto. In caso di
inottemperanza la reintegrazione verra effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. Nel caso di
perizia di variante in corso d’opera, I’Appaltatore & obbligato ad integrare proporzionalmente I'importo della
suddetta garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e adempimenti per evitare il
verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei Lavori; ad esso compete I'onere del
ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
L’Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e/o
terzi a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione
dei necessari provvedimenti.
L’Appaltatore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), entro 15 giorni dalla

stipula del presente Contratto, la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice a copertura dei danni
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subiti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Opera, della
responsabilita civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori.

La copertura assicurativa di cui al precedente punto decorre dalla data di Avvio dei Lavori e cessa alla data di
emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell’Opera o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dell’Opera risultante dal relativo certificato, e dovra espressamente prevedere la qualifica di terzi a la
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), e ai dipendenti e consulenti di questa.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), entro 15 giorni dalla
stipula del presente Contratto, i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di
validita della polizza di cui al precedente punto 5.

Resta in ogni caso inteso che I’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati
dalle sue attivita alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) , ai dipendenti e consulenti della stessa,
anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di
chiunque egli si avvalga per |'esecuzione dei Lavori, in nessun caso potra invocare la responsabilita della Stazione
appaltante (Soggetto attuatore Esterno) per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

Nel periodo di garanzia I’Appaltatore si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito ad
ARIASPA, mediante riparazione o sostituzione dei componenti difettosi o danneggiati e alle difformita denunciati
da ARIASPA e, anche dopo le verifiche tecniche, entro trenta giorni dalla loro scoperta. Gli interventi dovranno
essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera raccomandata A.R. con la quale I'Ente avra
denunciato i vizi e le difformita rilevate.

In caso di inerzia dell’Appaltatore, la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) potra far eseguire i
necessari interventi, addebitandone il costo all’Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

(se I'Appaltatore e costituito in forma di raggruppamento temporaneo) da atto che la cauzione definitiva, la
polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto all’articolo 103
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e contemplano la responsabilita solidale di tutti i membri del raggruppamento.

Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018

pubblicato sulla G.U.R.I. in data 18 aprile 2018.
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Articolo 10 DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto ha la durata complessiva pari a 560 (cinquecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, ripartiti come
indicato nel Cronoprogramma e comunque entro e non oltre le milestone europee del PNRR/PNC,
(Completamento interventi entro il 30/06/2026), ripartiti come segue.

i Il Progetto Definitivo/Esecutivo comprensivo di quanto richiesto dal presente Contratto e dalla
normativa in materia, nonché delle verifiche con gli enti competenti, dovra essere ultimato entro e non
oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione di apposito Ordine di Servizio di avvio della
Progettazione Definitiva/Esecutiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

ii. L’Appaltatore non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in
relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione della progettazione e
all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attivita, ancorché tale slittamento determini
un ritardo nell’esecuzione della stessa.

Eventuali ritardi nella consegna, imputabili all’Appaltatore, determinano |'applicazione delle penali previste al
successivo articolo (PENALI), salvo il diritto della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) alla risoluzione
del Contratto
Il termine complessivo di esecuzione delle opere & pari 500 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
e Consegna dei Lavori

La Consegna dei Lavori sara effettuata a seguito di apposita comunicazione con cui il Direttore dei Lavori ne
disporra I'avvio previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
L’Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, trasmette alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici,
nonché il Cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei Lavori.
Qualora nel giorno stabilito e comunicato I’Appaltatore non si presenti per la consegna dei Lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente detto
termine é facolta della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) risolvere il Contratto ed incamerare la
cauzione. Il termine di ultimazione dei Lavori decorre comunque dalla data della prima convocazione.

* Ultimazione dei Lavori
| Lavori sono ultimati quando gli stessi, completi in tutte le parti, saranno consegnati e perfettamente funzionali
all'uso previsto, entro il termine indicato al precedente articolo. L’Appaltatore, quando ritiene di aver portato a
termine i Lavori ne deve dare tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) e
al Direttore dei Lavori, precisando la data in cui € avvenuta.

L’ultimazione dei lavori & attestata da apposito Certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.
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Le operazioni finalizzate all’emissione del certificato di Collaudo Finale avranno inizio entro 15 giorni successivi
dalla emanazione del Certificato di cui al punto che precede e, comunque dovranno essere compiute, non oltre 6
mesi dalla data di detto Certificato.

Eventuali ritardi nella consegna, imputabili all’Appaltatore, determinano I'applicazione delle penali previste al
successivo articolo (PENALI), salvo il diritto della Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) alla risoluzione
del Contratto.

(Eventuale) si prevede un Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di adempimento
contrattuale determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al successivo art.11,
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle

risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte

Articolo 11 PENALI
In caso di ritardo nella consegna del cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio prima della consegna dei
Lavori, I’Appaltatore é tenuto al pagamento di una penale intermedia pari a 0,3%. (zerovirgolatre per mille) del
valore dell’intero corrispettivo previsto per I’esecuzione dei lavori, di cui al precedente punto 5 (CORRISPETTIVO)
per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio lavori.
In caso di ritardo nella ultimazione dei Lavori rispetto al termine di cui al precedente articolo 10, I'’Appaltatore &
tenuto al pagamento, secondo i termini di seguito indicati di una penale pari a 1%o (uno per mille) del valore del
corrispettivo previsto per I’Appalto, come indicato al punto 5 (CORRISPETTIVO), per ogni giorno di ritardo rispetto
al termine indicato, salva I’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni imputabili al ritardo.
Qualora I'Appaltatore completi I'esecuzione delle opere entro i termini contrattualmente fissati, le penali
eventualmente applicate ai sensi del presente articolo, saranno restituite dalla Stazione appaltante (Soggetto
attuatore Esterno), senza interessi, entro 30 giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo.
La penale verra notificata all’Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del Responsabile Unico del
Procedimento e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facolta per la
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante
trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte.
Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 20% (venti percento) dell'importo del Contratto, la
Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) potra risolvere il Contratto, rifiutare i Lavori e rifornirsi altrove,
addebitando all’Appaltatore I'eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato.

Resta salva ed impregiudicata I'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
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Articolo 12 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
12.1. Sviluppo della progettazione
L’Appaltatore e tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche
richieste dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) che siano rivolte all’ottimizzazione del Progetto
e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni
intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, ivi comprese le prescrizioni degli Enti Autorizzativi, degli
Enti Erogatori (A2A etc..) e di Regione Lombardia, senza che cio gli dia diritto a maggiori compensi.
Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione delle opere da progettare.
L’Appaltatore dovra inoltre fornire alla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) I’assistenza tecnica e
amministrativa e tutta la documentazione necessaria per I'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, assensi ed
atti abilitanti comunque denominati da parte degli Enti preposti, oltre che per il positivo esito di ogni altro
procedimento amministrativo previsto o valutato opportuno dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore
Esterno) per la realizzazione dell’intervento. Nel caso di conferenza di servizi, I’Appaltatore dovra inoltre assistere
la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri
propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle medesime sedute.
Il compenso per tutte le attivita di cui al presente articolo € comunque ricompreso nel Corrispettivo di cui
all’articolo 5.
12.2. Validazione e approvazione della Progettazione
La Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), tramite il Responsabile Unico del Procedimento e con
I'assistenza dei soggetti all’'uopo incaricati, procedera sia all’attivita di Monitoraggio della progettazione, sia
all’attivita di verifica/validazione della documentazione che sara elaborata in relazione alla fase progettuale, ai
sensi del Codice.
La verifica del Progetto sara effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 26 del Codice.
Una volta completata I'attivita di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo ai sensi del presente
articolo, il Progetto Esecutivo sara sottoposto alla finale approvazione della Stazione appaltante (Soggetto
attuatore Esterno) ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 50/2016.
12.3 Qualora la Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) ritenga che il Progetto consegnato ai fini della
verifica non risponda, o non risponda in modo adeguato, ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo,
invitera I’Appaltatore ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, assegnandogli a tal fine un termine
non inferiore a 7 giorni. Conseguentemente, nel caso di specie, si intenderanno prorogati i termini di cui al

precedente articolo 12.3 in conformita al predetto termine.
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Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo gli elaborati oggetto della procedura di
verifica si considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalita di cui all’articolo
11 (PENALI). A tal fine, per il periodo intercorrente tra il termine fissato nel medesimo articolo 11 (PENALI). e la
data di presentazione dei nuovi elaborati come richiesti dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno),
sara applicato il periodo massimo di franchigia previsto da tale articolo.

12.4 Qualora I’Appaltatore non provveda ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie come
richieste dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno), tale condotta sara causa di risoluzione di diritto
del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

12.5 L’eventuale attivita progettuale di cui ai precedenti punti non dara luogo in nessun caso a maggiori

compensi se imputabile all’Appaltatore.

Articolo 13 CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, vigilera che I'esecuzione dei Lavori avvenga in conformita alle
condizioni contrattuali tutte.
| Lavori saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Direttore dei lavori.
Le prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite con la massima cura e prontezza, nel rispetto
delle norme di Contratto e dei Documenti Contrattuali.
Nessun materiale potra essere posto in opera senza la preventiva accettazione da parte del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare o di sostituire a proprie spese i lavori o materiali non accettati dal Direttore
dei Lavori, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
L’accettazione da parte del Direttore dei Lavori non pregiudica la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero
essere rilevati.
Qualora I’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle
prescritte, o di lavorazione pil accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che il Direttore
dei Lavori accetti i lavori cosi come realizzati, I’Appaltatore medesimo non avra diritto ad alcun aumento del
prezzo contrattuale. Tali varianti non devono comportare modifiche alla durata dei lavori.
Il Direttore dei Lavori ha la facolta di rifiutare i lavori o le parti di essi che risultano in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni di cui ai Documenti Contrattuali. In tal caso, I’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare e
sostituire tempestivamente e a sua cura e spese i prodotti non accettati.
Tutte le apparecchiature e/o attrezzature e/o strumentazioni necessarie alle verifiche tecniche sono a completo

carico dell’Appaltatore.
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Articolo 14 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1) Aisensi dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020, le parti si riservano la facolta di costituire un Collegio Consultivo Tecnico,
prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la
rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell’esecuzione del contratto stesso.

2) 1l collegio consultivo tecnico & formato da 3/5 componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell’opera.

3) | componenti del collegio saranno scelti, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, dalle parti di comune accordo,
ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto
componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

4) Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1,
questo e designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del
terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione & fornita al collegio consultivo copia su supporto
informatico dell’intera documentazione inerente al contratto.

5) Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-
ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta espressamente manifestata in forma scritta
dalle parti stesse.

6) Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne &

obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Articolo 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE
Le Parti danno atto che:
e il Responsabile Unico del Procedimento é: Ing. Matteo Marcotti c/o Ospedale di Manerbio — Lungomella

Valsecchi - Tel. 030/9929427 — email: matteo.marcotti@asst-garda.it - pec: protocollo@pec.asst-garda.it

e Il referente dell’Affidatario &: Luca Colosio c/o ABP NOCIVELLI S.p.A.
Ciascuna Parte dovra comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, |'eventuale sostituzione
dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, I'eventuale sostituzione, anche temporanea, del
Referente dell’Appaltatore dovra essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante (Soggetto attuatore
Esterno) . Ogni eventuale variazione di tali dati sara inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo

fatta secondo le modalita previste dal presente articolo.
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Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovra avvenire per iscritto,
salvo che sia altrimenti stabilito, e dovra pervenire tramite PEC agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
L’Appaltatore & obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore Lavori, il nominativo del
proprio Responsabile Tecnico, che dovra essere sempre presente durante I'esecuzione dei lavori, comunicando,
preventivamente, per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

Si precisa in ogni caso che unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti I’Appaltatore, interloquendo con il
Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata, rimane il Referente dell’Appaltatore.

La Stazione appaltante (Soggetto attuatore Esterno) da atto che il Direttore dei Lavori, al quale sono conferite tutte le
funzioni a norma del Codice e del D.M. 49/2018, sara nominato prima dell’avvio dei lavori e comunicato formalmente

all’Appaltatore.

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Ing. Paolo Carta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n.82 e norme collegate

L’ APPALTATORE
Il Legale Rappresentante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n.82 e norme collegate

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:

— Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati);

— Allegato “B” (Accettazione Ordine)
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L ARIA

CNOvAZ IO oLt acau 5T ARIA_2022_415.2_ Accordo quadro di appalto integrato complesso

di lavori e progettazione e appalto lavori nell'ambito dei progetti
PNRR "Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'Assistenza
x . Finanziato Sanitaria Territoriale" e “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” e
dall'Unione europea altri interventi.
NextGenerationEU

** 4

* p Kk

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per I'esecuzione dei lavori, previa
progettazione definitiva ed esecutiva) , ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Nicola Turra, quale procuratore legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresi di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e
di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di
approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ),
Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7

(Obblighi dell’ Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali ).

L'’APPALTATORE
Il Legale Rappresentante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n.82 e norme collegate
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